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Directeur Sjoerd Meijer is nu vooral trots op het feit 
dat de verbouwing klaar is en dat hij er samen met 
zijn team alles aan heeft gedaan om het maximale 

uit de ruimte te halen. Dat beaamt ook Huub Huikeshoven 
van Theateradvies, die niet vaak een schouwburgdirecteur 
tegenkomt die zich aan de ene kant zo standvastig aan zijn 
plan houdt, maar deze met het ogenschijnlijk zelfde gemak 
weer compleet omgooit. Meijer: “Je moet niet bang zijn 
ergens een streep door te zetten. In die zin ben ik geen ge-

makkelijke partner geweest en zorgde ik voor de nodige er-
gernis, maar dan wel op functioneel niveau natuurlijk. Het 
was nodig om het onderste uit de kan te halen.” Hij staat in 
zijn nieuwe foyer met de handen in de zakken en kijkt trots 
om zich heen. Huikeshoven staat naast hem. “Ik heb me 
tijdens het proces wel zorgen gemaakt of we daardoor geen 
vertraging op zouden lopen of onnodig veel kosten zouden 
maken.” De zorgen bleken voor niets. Van de 18 miljoen 
euro die de gemeente beschikbaar stelde voor de verbou-
wing bleef 1,6 miljoen euro over en het nieuwe theater 
werd op tijd opgeleverd.

HUISKAMER VAN DE STAD
Schouwburg Cuijk heeft een rijke geschiedenis waarin 
het zich vooral bewijst als een gebouw van de bezoeker 
en de gebruiker. Sociale activiteiten kregen namelijk een 
plek in het Fraterhuis, nu onderdeel van de schouwburg. 
Dit Fraterhuis, een rijksmonument, werd gebouwd in 1880 
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Bij Schouwburg Cuijk heeft een grondige ‘vernieuwbouw’ 
plaatsgevonden en dat was nodig ook. “Je kon je hele hand 
in de scheuren van de muur in de toneeltoren duwen! Het 
hele gebouw was gewoon echt op. Daarnaast voldeden de 
arbeidsomstandigheden en vluchtroutes niet meer”, vertelt 
schouwburgdirecteur Sjoerd Meijer namelijk.

‘Gesamtkunstwerk’

Tekst Maud Mentink, Fotografie Berry Poelen e.a.
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Schouwburg Cuijk breekt af en bouwt op
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en stelde ruimte beschikbaar aan bijvoor-
beeld de harmonie en andere verenigingen. 
In 1910 werd er zelfs een klein podium 
gebouwd om optredens van deze plaatse-
lijke groepen te huisvesten. In 1957 werd er 
geïnvesteerd in de bouw van een offici-
eel theater met 540 stoelen, aan het oude 
Fraterhuis vast. Een ontwikkeling waar 
in de gemeente veel draagvlak voor was. 
In 1986 volgde een grootschalige verbou-
wing van elf miljoen gulden. De foyer werd 
opgeknapt en er werd een vlakkevloer-
zaal bijgebouwd. In 1991 werd er nog een 
vleugel aangebouwd en in 2003 vond er 
een automatiseringsslag plaats waarbij er 
nieuwe trommeltrekken in gebruik werden 
genomen.

Tegenwoordig presenteert Schouwburg 
Cuijk jaarlijks zo’n 130 voorstellingen die 
goed zijn voor gemiddeld 45.000 à 50.000 
bezoekers per jaar. Daarnaast zijn er onge-
veer 250 verhuringen op jaarbasis en in 
de repetitieruimte zijn lokale orkesten en 
ensembles het hele jaar door druk aan het 
werk. Meijer: “De harmonie bijvoorbeeld, 
die huurt hier al 110 jaar! In totaal komen 
hier dus op jaarbasis ongeveer 100.000 men-
sen over de vloer. Je snapt wel dat zij op de 

eerste plaats kwamen bij het maken van de 
architectonische plannen.” Huikeshoven 
vult aan: “Veel schouwburgen willen 
tegenwoordig meer fungeren als huiska-
mer van de stad. In dit theater zijn die roots 
van nature diep geworteld en het draag-
vlak voor de schouwburg in de gemeente is 
dan ook groot.” Dat blijkt wel uit de vaart 
van het verbouwproces. In 2011 kwam de 
Gemeenteraad bij elkaar en besloot men 
unaniem tot renovatie. In 2012 werden de 
verbouwplannen van architect Wim Kol 
goedgekeurd en in 2013 werd gestart met de 
sloop. Meijer: “Enige voorwaarde vanuit de 
gemeente was dat we de fundering zouden 
laten staan en het gebouw dus opnieuw 
zouden optrekken, zodat de indeling her-
kenbaar zou blijven. Slopen en opnieuw 
bouwen bleek ook goedkoper dan verbouw. 
De aannemer wilde de fundering echter ook 
vervangen. We besloten toen bij ons plan te 
blijven en dus de oude indeling in de nieuw-
bouw terug te laten komen en enkele oor-
spronkelijke elementen weer toe te voegen. 
De ruimtes zijn hoger geworden, waardoor 
het gebouw aan volume en transparantie 
heeft gewonnen. Daarnaast waren beheers-
baarheid van het onderhoud en duurzaam-
heid belangrijke uitgangspunten.” 
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Opdrachtgever: Gemeente Cuijk

Gebruiker: Stichting 

Schouwburg Cuijk

Architect: Wim Kol

Aannemer: BAM

Projectmanagement: 

Franken Projectmanagement

Constructeur / ontwerpbegelei-

ding BIM: Lamers & Visser

Warmtetechnisch ontwerp en 

elektrotechnisch ontwerp: Uticon

Advies Brandveiligheid: 

Bureau Veldweg

Theateradviezen: Theateradvies

Trekkenwand: STE Trekwerk bv

Stoffering: Ron de Groot 

Theatertextiel B.V.

Stoelenfabrikant: Jezet-Seating 

(België)

Akoestisch advies: Peutz

Geluid: Ampco Flashlight

Licht: Fairlight BV
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GEOMETRISCH
Zowel de buiten- als de binnenkant worden getypeerd 
door een geometrische en kleurrijke stijl, geïnspireerd 
op het werk van Theo van Doesburg en De Stijl. “Het is 
eclectisch, minimalistisch en de bezoeker noemt het vooral 
speels”, legt architect Wim Kol uit. Meijer besloot niet met 
een projectbureau in zee te gaan voor het uitwerken van 
de plannen. Kol vond dat natuurlijk helemaal niet erg. “De 
architecten die via deze projectbureaus worden ingezet 
hebben vaak dezelfde gestandaardiseerde opvattingen.” 
Wim Kol (79) is niet langer werkzaam bij een bureau. Een 
verademing voor beide partijen. Meijer: “We hebben een 
heel smooth proces gehad en hadden alle ruimte om samen 
lekker te puzzelen. Ik wilde bijvoorbeeld heel graag een 
oude bakstenen wand in de foyer om die connectie met het 
rijksmonumentale Fraterhuis te benadrukken.” Kol ervaart 
deze als een opluchting in de ruimte, een rustpunt, en in 
mooi contrast met de rest van de foyer. De drie mannen 
laten er nog eens hun ogen over gaan. Meijer: “Eigenlijk 
is het een gesamtkunstwerk geworden’. De andere twee 
lachen en knikken instemmend.”
Een constructie van staal ligt aan de basis van deze nieuw-
bouw. Sterker en iets duurder dan het gebruikelijke gietbe-
ton, maar de aannemer had dan ook een strakke planning 
en kon deze klus met het gebruik van staalconstructies veel 
sneller afronden. Meijer: “Het algehele projectmanagement 
was in handen van Bureau Franken uit Vessem. Voor het 
zaalontwerp en advies betreffende de aanschaf van de thea-
tertechnische installaties schakelden we Theateradvies in – 
ook een goede partner! Eigenaar Louis Janssen besloot flink 

te tornen aan het eerste ontwerp en maakte de ingrijpende 
keuze om de zaal te verbreden in plaats van achteraan uit te 
breiden. Een meesterzet!” 

ZAAL
Uitgangspunten voor de TheaterZaal waren meer stoelen 
en meer beleving. De zaal ging van 540 naar 630 zitplaatsen 
door uitbreiding van de zaal met twee meter aan de linker-
zijde en het balkon werd aan beide zijden uitgebreid door 
extra zitplaatsen richting het toneel die de zaal ook meteen 
een intiemer karakter geven. Meijer: “We hadden ervoor 
kunnen kiezen om nog meer stoelen te plaatsen, maar dat 
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GEBOUWBEHEER APPS

Bij Schouwburg Cuijck wordt voor de bediening van het ge-

bouw gebruikgemaakt van  de app van Gira Homeserver.

- �Verlichting schakelen en dimmen in alle ruimtes (met veeg-

functie: licht in het hele gebouw uit in één handeling)

- Beelden intercom

- Luchtbehandeling en verwarming

- Storingsmeldingen

- Live inzicht in energiegebruik

 

Daarnaast wordt gebruikgemaakt van de app ‘CQ mobile’ van 

CQ-Net Live, voor inbraak- en brandmeldingen.
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wilde ik niet. Dit aantal is precies goed voor 
onze programmering. Nu hebben bezoekers 
ook meer beenruimte en omdat de stoelen 
volledig kunnen inklappen, inclusief arm-
leuningen, hebben bezoekers ook geen last 
van elkaar wanneer zij even voorlangs moe-
ten lopen.” De stoelen werden bekleed met 
het dure mohair. Dat was in eerste instantie 
niet de bedoeling. Er werd gekozen voor een 
goedkopere velours stof waar kunstvezel 
in is verwerkt, maar de LED zaalverlich-
ting kleurde deze rode stof ineens blauw 
vanwege het beperkte kleurenspectrum van 
LED licht. Meijer: “Toen besloten we toch 
het mohair aan te schaffen. Een prachtig en 
duurzaam natuurproduct dat zijn warme 
uitstraling altijd behoudt.”

Theateradvies wilde zo min mogelijk sto-
rende elementen in de zaal en verwerkte de 

luidsprekers achter houten panelen en het 
front zijlicht in en onder het balkon. Alleen 
het center-cluster, met twee monitors, is nog 
te zien vanuit de zaal. De wanden bestaan 
uit akoestische panelen die haaks op elkaar 
staan. Klankkaatsers boven de zaal zijn uit-
gerust met verlichting, waardoor zij niet als 
zodanig aandoen. Architect Kol maakte er 
een eenheid van door te kiezen voor één dui-
delijke kleur: rood. Het plafond en het toneel 
kregen blauwe tinten mee en hij voorzag de 
toneelopening van een lijst.

In het midden van de zaal zijn twee rijen 
voorzien van verrijdbare stoelen, die plaats 
kunnen maken voor invaliden en/of een 
regieplek. De regieplek is ook nog voorzien 
van een podium dat een halve meter kan 
zakken en daardoor minder nadrukkelijk 
aanwezig is in de zaal. De orkestbak is door 

bezuinigingen tijdens de verbouwing ver-
loren gegaan. Meijer: “Nou ja, de oude bak 
is er nog wel. In de kelder zijn nog steeds 
deuren naar de orkestbak toe, maar helaas 
is hij niet meer functioneel.” Op de vraag of 
dat niet zonde is, nu achteraf bleek dat het 
geld er wel was geweest om het te bouwen, 
reageert hij: “Tja, het is wat het is. We kun-
nen nu geen opera meer programmeren, dat 
vind ik wel jammer. Aan de andere kant, 
ons toneeloppervlak is enorm veranderd 
waardoor we nu wel een symfonieorkest 
kunnen ontvangen, dat kon eerder niet! 
Dus ik hoop dat we in dat klassieke aanbod, 
ondanks de verschuiving, geen publiek ver-
liezen.” De zaal heeft nu twee bruggen. Een 
eerste die met een hoek van 45 graden het 
toneel kan aanlichten en een tweede die in 
eenzelfde hoek de niet-gebouwde orkestbak 
kan aanlichten. De brug is wel in gebruik. 
Hij is namelijk breed genoeg om vanaf te 
volgspotten. Een voorziening die eerder niet 
aanwezig was. 

HIJSHOOGTE
Van grote invloed op de eerder genoemde 
verbetering van de beleving is de groei van 
het speeloppervlak en de hijshoogte. De 
toneelvloer ging van tien meter breed en 
zeven meter diep naar veertien meter breed 
en twaalf meter diep. De hijshoogte ging 
van tien meter naar zestien en een halve 
meter. Meijer: “Ons programmaprofiel blijft 
hetzelfde, maar waar we eerder werkten 
met de schoenlepelmethode, kunnen we 
nu veel meer laten zien. Er bleef inderdaad 
veel in de vrachtwagens staan en sommige 
dansers in de kleedkamers. Ik heb ze met 
regelmaat hier op het zijtoneel op moeten 
vangen zodat ze niet tegen de muur knal-
den.” Ook kwam er een zijtoneel bij van vier 
meter diep en werd een aantal oude trom-
meltrekken gebruikt voor opslag boven de 
zijtonelen. De trekkenwand van de firma 
Trekwerk kan per trek worden voorzien van 
maximaal 500kg aan materiaal en heeft de 
opmerkelijke hart op hartafstand van 25cm. 
Huikeshoven: “Schouwburg Cuijk is, zover 
ik weet, het enige theater dat deze afme-
tingen hanteert. Je kunt je afvragen of dat 
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“We hebben een heel smooth 
proces gehad en hadden alle 
ruimte om samen lekker te 
puzzelen.”
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handig is voor gezelschappen. Op elke meter 
een trek minder levert in ieder geval wel een 
besparing op van ongeveer 200.000 euro!” 
Meijer reageert: “Nou, we hebben natuurlijk 
uitgebreid geëvalueerd en gepraat met het 
technisch team en we hadden voorheen ook 
deze afstand tussen de trekken en hebben er 
nooit problemen mee gehad. In Winschoten 
hebben ze nu een theater gebouwd zonder 
manteaux en portaalbrug, dus zoiets als 
‘standaard’ is een theater nooit.” Minpuntje 
vindt Huikeshoven wel dat het werklicht nu 
boven de rollenzolder hangt. “Het licht op 
toneel is nu beperkter. Ik had liever gezien 
dat er was gekozen voor een dichte rollen-
zolder en de TL’s daaronder zouden hangen, 
maar ook daar werd op bezuinigd.” 

De toneelvloer werd voorzien van een tropi-
sche hardhouten vloer die vooral is gekozen 
vanwege het feit dat deze goed zelf te onder-
houden is. Meijer: “Niet duurzaam, ik weet 
het, maar voor de beheersbaarheid van het 
theater wel heel fijn.” En hoe staat het met de 
zonnepanelen die, net zoals de akoestische 
panelen in de zaal, haaks op elkaar staan 
tegen de toneeltoren op het dak? “Nou, die 
dekken hun eigen investering en leveren een 
kleine bijdrage. Het feit dat we in het hele 
gebouw LED licht gebruiken zet meer zoden 
aan de dijk. De horizonbatterij is ook LED en 
al het andere licht in de zaal is nog conventi-
oneel. Voor de klimaatbehandeling gebrui-
ken we adiabatische koeling. Een systeem 
waarbij warme lucht door waternevel wordt 
afgekoeld. Veel goedkoper en duurzamer 
dan airconditioning. In het hele gebouw 
gebruiken we verder vloerverwarming.”

DE BEZIELING OMARMEN
De laad- en los is gelijkvloers met het 
toneel en inpandig. De kleedkamers zijn op 
dezelfde verdieping direct naast het toneel. 
Evenals de artiestenfoyer die een lieflijk 
balkonnetje kreeg naar de foyer. Meijer: 
“Dat was het leuke van onze flexibiliteit. Er 
was hier opeens ruimte voor een inloop-
kast. Door het weglaten van de achterwand 
ontstond er echter een balkonnetje. Toen 
zei ik, graag een balkon dan! Evenals deze 
buitenruimte. De technici hebben al een BBQ 
aangeschaft en ik ben in overleg met de bij-
enhouder van de biologische tuin of we onze 
Schouwburg-bijenkast hierheen kunnen ver-
plaatsen. De honing van onze bijen delen we 
uit aan de kinderen die hier een voorstelling 
bezoeken.” De artiestenfoyer is een moderne 
ruimte, gerealiseerd door Studio Rood, 
gerund door twee Eindhovense meiden die 

van het goedkope betonplex een prachtige 
bar en zitruimte hebben gecreëerd.

Naast de TheaterZaal is er een vlakkevloer-
zaal, het SchouwCafé, van ongeveer vijftien 
bij twintig meter met een hoogte van vijf 
meter. Meijer: “We mogen hier volgens de 
voorschriften 800 bezoekers ontvangen, van-
wege de goede nooduitgangen.” De zaal is 
voorzien van krachtstroom en een grid met 
een hart op hartmaat van anderhalve meter. 
Het plan om deze hijsbaar te maken is ook 
vanwege bezuinigingen afgeketst. Meijer: 
“Nu hebben we een hoogwerker…” Het plan 
is hier op korte termijn nog een mobiele 
tribune te plaatsen, zodat de programme-
ring iets kan worden uitgebreid. De ruimte 
beschikt, net zoals alle overige foyerruimtes, 
cafés en restaurant over een mobiele geluids-
set en LED licht. Het licht kan worden aan-
gestuurd met een DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface) systeem. De theatertech-
nici kunnen daardoor met hun mobieltje of 
tablet via een app alle spots in de horecar-
uimtes bedienen. Voor de horecamedewer-
kers is een voorgeprogrammeerd systeem in 
iedere ruimte aanwezig, waarmee gemakke-
lijk kan worden gekozen voor verschillende 
lichtstanden. 

De foyer kent een rood geschilderde lambri-
sering. Een opvallende keuze is de naad in 
het stucwerk op een hoogte van 2,5 meter 
over de gehele foyer. Huikeshoven: “Ja! Daar 
moest ik wel om lachen toen ze me vertel-
den dat ze hier ieder jaar de hele lambrise-
ring in de foyer opnieuw moeten verven na 
carnaval!” Meijer voegt daar aan toe: “Ach, 

zo erg is het niet. We weten dat het één dag 
kost voor twee schilders om de hele foyer te 
schilderen. Zonder die naad in het stucwerk 
duurt het schilderen een kleine dag langer, 
een dergelijke praktische oplossing komt 
tegemoet aan het idee van beheersbaarheid.”

Het idee van een gesamtkunstwerk is niet 
vergezocht. Sjoerd Meijer zette namelijk 
allerhande ondernemers in om tot het 
indrukwekkend eindresultaat te komen. De 
bar werd gemaakt door een lokaal bedrijf dat 
zich onder andere specialiseert in de produc-
tie van onderdelen voor marineschepen. De 
tafeltjes liet hij door de plaatselijke meubel-
maker maken van eikenhout. De deurklin-
ken die uit buizen bestaan wilde Meijer mee 
laten draaien wanneer je de deur opent. 
“Maar dan niet dat het over twee jaar gaat 
piepen! Nee, fatsoenlijke deurklinken!” Het 
bedrijf dat ook de bar vervaardigde ging met 
militaire precisie aan het werk en verwerkte 
lagers in de buizen. Retro verlichting voor de 
horecaruimtes werd deels aangeschaft via 
Marktplaats en de lokale designmeubelfirma 
werd ingeschakeld bij de inrichting van de 
ruimtes. De kunstwerken die de schouw-
burg gedurende jaren van artiesten ontving, 
hangen aan de muren door het hele gebouw. 
Het zijn maar enkele voorbeelden, maar 
voor Meijer zit het in de details. “Ik kan het 
iedereen aanbevelen. Je moet de bezieling 
omarmen en uitdragen. Dat verlangt een 
bepaalde instelling, een die hoort bij een 
kleine gemeenschap. Er zijn zoveel mensen, 
ateliers en lokale bedrijven die bij hebben 
gedragen aan dit nieuwe gebouw. Het is 
daardoor meteen van iedereen.”
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