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PRODUCTIE

Gefaseerd bouwen in Rotterdam

Bavaria Cit

Fotografie: Sven de Ceuninck e.a.

y Racing

Op zondag 16 augustus vond in Rotterdam weer ‘Bavaria City Racing’ plaats. Imposante racemastodonten maakten hun rondes op een circuit

dwars door het hart van de havenstad. Er komt nogal wat bij kijken om dat allemaal voor elkaar te krijgen en dus stond de Rotterdamse

binnenstad al langer in het teken van het evenement. Om belangrijke verkeersaders zo min mogelijk te hoeven afsluiten was gefaseerd

bouwen het geheim achter de productie van Bavaria City Racing. Verantwoordelijke partij voor de gehele technische productie was Livetime

Productions.

Al sinds de eerste editie van Bavaria City Racing
(toen overigens nog ‘Monaco aan de Maas' gehe-
ten) zijn de mannen van Livetime Productions bij
het evenement betrokken. Eerst met name in de
persoon van Jack van Deursen — die zorg droeg voor
‘alles waar een stekker aan zit' — en later vooral op
het gebied van de audioproductie. Dit jaar was het
voor het eerst dat de gehele technische productie
(facilitair én logistiek) op het bordje van Livetime
Productions lag. “En dat werd eigenlijk pas in juni
bekend", legt Olivier Monod de Froideville uit.
"Omdat ons contract voor het audiogedeelte af-
gelopen was, raakte ik in gesprek met Rotterdam
Racing, de organisator van het evenement. Zij ble-
ken nog niet geheel bekend met het feit dat wij ei-
genlijk voornamelijk totale producties doen en niet
zoals bij BCR slechts een onderdeel. Ik heb ze ver-
teld dat wij al jaren bij zeer diverse grote evenemen-
ten in het centrum van Rotterdam als technisch pro-
ducent betrokken zijn en we dus behoorlijk bekend
zijn in die stad. We hebben vervolgens een briefing
gekregen van wat er van ons verwacht zou worden

als productiepartner met het verzoek om dit uit te
werken in een complete aanbieding. Dat is eigenlijk
de opstart voor deze samenwerking geweest.”

Efficiént

Voor Monod de Froideville was Bavaria City Racing
commercieel meteen interessant. “Het is een bijzon-
der bekend en mooi evenement, maar ik moest nog
wel even ons productieteam overtuigen. lk moest
het intern dus nog gaan verkopen. We wisten dat
juni sowieso al een hele drukke maand werd én dat
het geen makkelijk project zou worden. Toen het er
naar uitzag dat de organisatie wel met ons in zee
wilde gaan hebben we — ook na overleg met enkele
van onze vaste leveranciers, die aangaven mee te
willen gaan in dit verhaal — begin juni besloten de
uitdaging gezamenlijk aan te gaan. Op een zekere
manier moesten we het wiel wel geheel opnieuw
uitvinden, ook al was het reeds de vijfde editie. Door
echter met een frisse blik de technische productie
aan te pakken kwamen we ook soms met efficién-
tere nieuwe oplossingen voor sommige onderde-

len. Neem de voetgangersburg als voorbeeld. Die
werd al heel lang op dezelfde manier gebouwd. Wij
hebben in de persoon van Thijs Nijland iemand met
ongelooflijk veel kennis in huis, niet alleen van com-
plete siteproductie, maar ook van constructies e.d..
Hij bekeek de bouwtekening van de brug en bedacht
meteen een andere manier om die brug te bouwen.
Even stevig en functioneel, maar met minder materi-
aal, waardoor ook bijvoorbeeld een oplegger minder
nodig was. Het zijn op het oog kleine dingen, maar
door alles nog eens goed te bekijken en efficiént te
produceren verdienen wij onszelf ook weer terug in
diverse besparingen!”

Reconstrueren

Omdat het voor het eerst was dat Livetime
Productions de volledige productie van Bavaria City
Racing op zich ging nemen, kwam er nogal wat
voorbereiding bij kijken. “Bruikbare Tekeningen van
eerdere jaren hadden we niet en dus hebben we

tot in den treure DVD's zitten nakijken. Op die ma-
nier hebben we eerdere edities kunnen reconstru-
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DE BIJDRAGE VAN VAN DER LINDEN
EVENEMENTENSERVICE

Altwin Ponstein: “Wij hebben voor de vijfde keer mee-
gewerkt aan de totstandkoming van dit evenement. We
zijn actief op twee gebieden. Enerzijds op het circuit en
anderzijds in geheel Rotterdam. Het circuit werd vanaf
donderdag tot zaterdagnacht gebouwd met stalen
Safeguard barriers en met zogenaamde betonnen be-
vers. In totaal zijn er acht trailercombinaties met spe-
ciale kranen en vijftien mensen bezig geweest om het
geheel te bouwen. De gehele afbouw geschiedt binnen
12 uur. In totaal is er ruim 4 kilometer staal gezet en
zijn meer dan 580 meter bevers (1 bever is 1,15 meter)
gebruikt. Verder is er parcoursbebording geleverd om
de coureurs aan te geven dat er een bocht of donutspot
kwam. Ook werd er een Stop & Go licht gemonteerd.
Tevens zijn alle verkeersmaatregelen rondom Rotterdam
verzorgd. Dit zijn in totaal 21 ploegdagen geweest voor
de gehele op- en afbouw. Het circuit is in vijf faserin-
gen afgesloten met de bijbehorende verkeersmaatre-
gelen om een verkeersvrij werkgebied te creéren voor
Livetime en de andere crew. Een klein overzichtje van de
geplaatste en gebruikte materialen: 34 redactieborden
van 200x100cm, 62 tekstborden van 120x100cm, 100

afzethekken, 200 kegels en meer dan 150 geleideba-

kens, 180 ge- en verbodshorden en 6 Provinciewagens.”

DE BIJDRAGE VAN VELDEMAN
STRUCTURE SOLUTIONS

Maarten Penders: “Voor het derde jaar op rij deed de
organisatie een beroep op Veldeman Structure Solutions
voor het leveren van heel wat tijdelijke accommoda-

ties. In tegenstelling tot de voorbije twee edities, werd

de complete hospitality dit jaar vlak naast het parcours

eren. Vervolgens is Thijs Nijland gaan tekenen om het
uiteindelijk op de “Livetime-manier” te kunnen gaan
uitvoeren. De supergedetailleerde manier van tekenen is
daarbij kenmerkend. We steken daar veel tijd in, omdat
we willen dat het klopt. Als je een luchtfoto op de teke-
ning zou leggen, dan moet dat een kopie zijn, tot op de
kleinste details.” Eén van de grote veranderingen die dit
jaar werd doorgevoerd was de verhuizing van het VIP-
dorp. Voorheen stond dat een eindje van het circuit af
en konden de gasten die in het VIP-dorp waren de auto’s
eigenlijk alleen maar zien op de geplaatste schermen al-
daar. Nu werd het VIP-dorp met behulp van de wagens
van Movico (zie kader) midden op de Willemsbrug neer-
gezet. Monod de Froideville: “De gasten stonden dus
echt direct aan het circuit. In de ene hand een glas, in de
andere een broodje en op tien meter afstand kwamen
de racewagens voorbij.” Spectaculair onderdeel van
Bavaria City Racing zijn de ‘donuts’ (ronde figuren) die
de wagens "“driftend” draaien op de weg. Daarvoor zijn
brede stukken circuit nodig. “Dat ging eigenlijk niet pas-
sen op de Willemsbrug. Daarom hebben we daar tijdelijk
een stuk vangrail laten weghalen, zodat ook de VIP-
gasten van de donuts konden genieten.”

Heftig bedeeld

De Willemsbrug kon pas de vrijdagavond voor het eve-
nement (op zondag) in bezit genomen worden door
Livetime. “We moesten daar alles doen tussen vrij-

dagavond 19.00 uur en zaterdagavond 24.00 uur. Dat
vergde uiteraard nogal wat planning”, legt Monod

de Froideville uit. Het was sowieso een kwestie van
gefaseerd bouwen in de Rotterdamse binnenstad:
"Rotterdam is heftig bedeeld met evenementen, het is
echt uniek wat daar allemaal kan. Elk weekend is er wel
iets, maar je kunt natuurlijk niet voortdurend alle be-
langrijke verkeersaders afsluiten. Dat gebeurt dus in fa-
ses. Als allerlaatste ga je dan bijvoorbeeld aan de gang
op een plek als de Coolsingel, waar de trams en dergelij-
ke zo lang mogelijk moeten kunnen blijven rijden.”

Doordacht schema

De planning bleek te kloppen en dus verliep de opbouw
naar wens. Datzelfde was het geval bij de afbouw, die
op zondag meteen na afloop van het evenement begon.
“Eerst werden bepaalde hoeken van het circuit eruit
getrokken, zodat leveranciers ook weer bij hun spullen
konden komen. Daar was weer een doordacht schema
voor gemaakt”, legt Monod de Froideville uit. “Je bent
op dat moment alweer met heel veel partijen tegelijker-
tijd aan het werk daar. Het verliep allemaal prima en van
alle kanten waren de geluiden zeer positief. Zowel de
gemeente als de leveranciers en de organisatie gaven
aan dat het een bijzonder soepele editie van Bavaria City
Racing was. Maandagmiddag leverden we de stad uit-
eindelijk weer op en was er nog maar weinig te zien van
het enorme evenement dat een dag eerder plaatsvond.”



