
Bospop vond dit jaar voor de tweede keer plaats op de 

nieuwe locatie op enkele Weertse stukken landbouwgrond. 

Tot vorig jaar was Sportpark Boshoven de thuishaven van 

het festival, maar daar was de rek er wel uit. “Er kon sim-

pelweg niet meer gegroeid worden”, legt René Scholing 

(Profac) uit, die zelf voor de zevende keer bij de klus betrok-

ken is. “Rondom Boshoven ontstonden langzaam maar zeker 

ook wat logistieke knelpunten en daarom is voor de editie 

van vorig jaar naar een nieuw terrein gezocht. Wij hebben 

daar op basis van onze ervaring een adviserende rol in 

mogen spelen.” 

Versnipperd

Vorig jaar vond Bospop dus voor het eerst plaats op de 

huidige plek en dus moesten compleet nieuwe plannen 

gemaakt worden. Scholing: “Er moet dan een studie van 

het terrein gemaakt worden. Waar zitten de leidingen, waar 

kun je grondankers slaan? En er moet een indeling gemaakt 

worden. Daarbij was één ding heel belangrijk. Bospop staat 

bekend als een gemoedelijk festival. Het was altijd klein en 

overzichtelijk, maar nu verhuisden we naar een veel groter 

terrein en moesten we die sfeer toch zien te behou-

den. Het is daarom mooi dat het omzoomd is door 

bomen en dergelijke.” De capaciteit kan op de hui-

dige plek bovendien nog altijd verder groeien. “Je 

hebt hier nu het eigenlijke festivalterrein, daarnaast 

liggen nog wat landbouwgronden en daarachter 

heb je campingterrein met de 24-uurstent”, legt 

Scholing uit. “Dat heeft ermee te maken dat de 

boer van de tussenliggende velden nog niet wilde 

meewerken en daar ben je toch afhankelijk van. Nu 

is het dus versnipperd tot twee stukjes. Toch is het 

mooi compact en gemoedelijk gebleven. Het past 

wat dat betreft in het rijtje zuidelijke festivals, maar 

heeft toch een heel eigen identiteit.”

A-categorie

Met dat laatste doelt Scholing onder andere op het 

publiek dat hier weer zal rondlopen. Dat is gemid-

deld namelijk tussen de 40 en 50 jaar oud. “Dat 

maakt het uniek en leuk tegelijkertijd”, vindt hij. 

Het terrein ziet er deze donderdag (op vrijdag barst 

het festival los) al behoorlijk ‘af’ uit. Scholing: “We 

zijn op maandag begonnen met de bouw van het 

podium, maar vanuit de Stichting Bospop zijn ze al 

langer bezig. De grote tent is bijvoorbeeld vorige 

week al opgebouwd. Wij hebben vijf dagen voor 

de hele bouw, omdat alles elkaar op een logische 

manier moet opvolgen. Op die manier voorkom je 

knelpunten in het hele traject. Qua leveranciers 

werken we met een behoorlijk vaste club en dat 

werkt prettig. Iemand als Sander Nagel (vanuit 

Ampco Flashlight de technische man op Bospop) 

hoef je echt niet meer uit te leggen hoe het hier 

in zijn werk gaat. We hebben kwaliteit hoog in 

het vaandel staan en dat willen we op alle fronten 

uitstralen, vandaar ook de keuze voor dergelijke 

partijen uit de A-categorie.”

Changeertent

Het grote hoofdpodium (opening van 16 meter, 

diepte van 10 meter en een trimhoogte van 9 meter) 

komt van Interstage, ook een bekende partij voor 

Profac: “Een podium van hoge kwaliteit, met een 

dak met een grote capaciteit en bovendien mak-

kelijk te riggen. Vorig jaar hebben we ‘m ook al 

gebruikt en dat werkte bijzonder makkelijk. Wij 

weten hoe zij werken, zij weten hoe wij werken en 

zo kun je heel snel een-tweetjes maken…ideaal! 

Ook dat maakt het een lekkere klus om te doen.” 

De opbouw is redelijk ruim gepland en daardoor 

zijn er geen echte drukpunten geweest voor Profac 

en consorten. Scholing: “Dit zijn geen producties 

waar we zenuwachtig van worden, aangezien we 

heel veel ervaring hebben en hier ook al 25 jaar bij 

betrokken zijn. Goed tekenwerk vooraf, dat is drie-

kwart van het werk. Je ziet dan al waar eventuele 

problemen zouden kunnen gaan ontstaan, voert 

aanpassingen door en voorkomt zo daad de proble-

DE BIJDRAGE VAN INTERSTAGE

InterStage was wederom de leverancier 

voor het mainstage en de podiumconstruc-

ties daaromheen. Samen met de groep 

enthousiaste Bospop vrijwilligers werden in 

twee dagen de volgende objecten gebouwd:

 

-  Space Roof IS280 (Mainstage)                

Floor 26,91m x 12,46m +2.40m                

Roof 31,05m x 14,50m Clearance 10.00m   

en UDL 30000kg

-  Ruim 400m2 Changeover deck, loading 

dock en ramp

- Ledwall constructies v.v. outrigbeams

-  Lichttoren 8,28m breed en 4,14m diep in 

3 etages, v.v. ladder, hijsarm en volledig 

overdekt

-  Minder validendeck v.v. ramp en een vip 

deck

-  Stand-by crew tijdens de showdagen

BOSPOP:

The Production Factory (Profac) is een bedrijf dat al zo’n 25 jaar 

zijn werkzaamheden verricht op Bospop, het rockfestival dat 

steevast in het Limburgse Weert gehouden wordt. Ook dit jaar 

waren de mannen van Profac weer van de partij. “Bospop is een 

prachtige klus om te mogen doen.” 

‘HET DRAAIT HIER 
NOG OM DE MUZIEK’
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men daadwerkelijk de kop op steken. Op locatie 

scheelt dat gigantisch veel tijd.” Ook net achter 

het podium is er door de jaren heen het een en 

ander veranderd, vertelt Scholing: “Vroeger had 

je daar het changeerdek, dat altijd open was. Op 

een gegeven moment hebben we daar een tent 

overheen laten zetten. Alle bands hebben daar 

hun eigen gebiedje waar ze hun spullen alvast 

kunnen opbouwen. Vervolgens krijg je een rou-

lerend systeem. Aan de ene kant van het podium 

rijden ze spullen van de ene band van het podium 

de changeertent in, terwijl aan de andere kant de 

spullen van de volgende band juist vanuit de tent 

het podium op worden gereden. Superpraktisch 

en veel minder wachttijd voor iedereen.”

Old school

Als Scholing het plaatje van Bospop moet 

omschrijven, doet hij dat zo: “Het podium ziet er 

behoorlijk ‘old school rock ’n roll’ uit en dat past 

perfect bij de bands die er staan. Hier staan drie 

dagen lang acts als Thin Lizzy, Ringo Starr, Dream 

Theater, Journey en Joe Cocker. Zulke gasten zijn 

minder veeleisend dan veel acts die bijvoorbeeld 

op Pinkpop staan. De lol in het spelen staat 

voorop. Minder toeters en bellen. Het draait hier 

niet om de randzaken, maar om de muziek.” De 

gemoedelijke festivalsfeer die Scholing beschrijft, 

is ook al te merken in de opbouwweek. “Dit is 

één van de festivals die drijft op vrijwilligers. Dat 

is al heel lang min of meer een vaste club en ook 

daar merk je het aan. Ze vinden het prachtig om 

te doen, leven er een jaar naar toe en daar ga je 

al snel in mee. Voor ons is het één van de vele 

producties, maar voor hen is het een jaarlijks 

terugkerend feestje en in dat enthousiasme ga je 

vanzelf mee. Het is dan ook echt een goede club 

mensen, zonder wie het festival niet zou kunnen 

bestaan.” De opbouw is de afgelopen dagen 

soepel verlopen. Het terrein is prettig om te 

werken en het weer zit bijzonder mee. Scholing: 

“We hebben gisteren een buitje gehad, maar dat 

was meer dan welkom. Als je daarvoor met hef-

trucks over het terrein reed, dan kwam er door de 

droogte een fl inke stofwolk achteraan. Bovendien 

kun je op de rijplaten echt een eitje bakken als de 

zon daar lang op heeft gestaan.” 

Logistiek

Ten opzichte van vorig jaar is er niet zo gek veel 

veranderd aan de productie. De veranderingen die 

zijn doorgevoerd zijn vooral van logistieke aard. 

Zo is op de nabijgelegen snelweg A2 de afrit 

Weert Noord volledig afgesloten. “Dat heeft met 

veiligheid te maken”, legt Scholing uit. “Naast 

al het publiek dat op Bospop afkomt, heb je ook 

leveranciers en artiesten die hier moeten zien te 

komen. Op de Eindhovenseweg ontstond door die 

drukte een knelpunt. Mensen proberen toch een 

weg te zoeken, gaan oversteken of omdraaien 

en veroorzaken zo gevaarlijke situaties. Daarom 

is besloten die afrit volledig af te sluiten en de 

bezoekers verder door te laten rijden. Daarmee 

leid je het in betere banen.” De gemeente Weert 

was het volgens Scholing al snel eens met dat 

plan: “Het is ook gewoon een stuk veiligheid dat 

je inbouwt en dan is de keuze eigenlijk niet zo 

moeilijk.”

Ontspannen

Morgen barst Bospop los en eigenlijk kan naar 

dat moment behoorlijk rustig toegeleefd worden. 

“Vandaag wordt het licht en geluid gebouwd, 

maar ook die plannen zijn allemaal vooraf perfect 

gemaakt. De logistiek van de bands wordt ver-

zorgd door Mojo Concerts, daar werken we ook al 

jaren mee samen. Dat resulteert in een ontspan-

nen productie. Je weet tijdig wanneer de bands 

en hun techniek komen en wat ze eventueel aan 

extra techniek willen hebben. Al te grote wensen 

zijn er niet op dat gebied. De bands weten dat 

ze op een festival spelen en passen daar hun 

technische wensen op aan. Vervolgens wordt er 

een modus gevonden waar iedereen zich in kan 

vinden. Op dit moment staat alles er prima voor. 

Morgen gaan we nog even alles fi netunen en dan 

kan het wat ons betreft beginnen.”

Breken

Als zondagavond om 00.30 uur de laatste band 

van het podium stapt, kan meteen weer begon-

nen worden met afbreken. “Als het publiek weg 

is, dan begint het hele circus weer van voor af 

aan en wordt alles weer ingepakt. ’s Nachts gaan 

het licht en geluid er meteen uit en de volgende 

dag gaan we beginnen met het weghalen van 

de hekken en dergelijke. Langzaam maar zeker 

gaat alles dan in omgekeerde volgorde weer de 

wagens in. Op woensdag zijn we dan weer een 

heel eind en is de boel weer leeg. Kan de boer 

eindelijk zijn gang weer gaan….”

DE BIJDRAGE VAN TOP TENTS

Het Belgische bedrijf Top Tents is al jaren 

als tentenleverancier bij Bospop betrokken. 

Ook dit jaar prijkten de tenten weer op het 

festivalterrein. “Bospop blijft vernieuwen en 

aangezien festivaltenten de aankleding van het 

festival compleet maken doen wij dat natuurlijk 

ook”, vertelt Bjorn Proost van Top Tents. Ruim 

voor het festival zijn deuren opende,  waren 

de indrukwekkende tentconstructies met hun 

opvallende kleurencombinaties en decoraties 

al te aanschouwen. “Een primeur dit jaar op 

Bospop was de ‘Apocalyps’”, vertelt Proost. “De 

ideale oplossing voor als er eigenlijk net niet 

voldoende plaats is om een tent te zetten, maar 

je wel graag de bezoekers van jouw evenement 

wil kunnen laten schuilen als het (onverwacht) 

toch niet al te best weer zou zijn. Al de wandel-

paden en de (dans)vloeren in en buiten de tent 

(bijna 10.000 m²) waren eveneens van de hand 

van Top Tents.”

DE BIJDRAGE VAN MEDIACOWS

“MediaCows heeft ook dit jaar de videofa-

ciliteiten, de opmaak van de content en een 

gedeelte van de commerciële acquisitie van 

Bospop voor haar rekening genomen”, vertelt 

Niels Teunissen. “We maakten gebruik van 

2 lighthouse ledwalls van 6x4 meter, een 

ledtrailer op het terrein, 2x doorzichtprojectie 

in de tentstage, een 5 HD cameraregistratie 

op de mainstage, een 3 cameraregistratie 

op de tentstage en 2 plasma’s in de VIP area. 

Daarnaast werden de beelden direct na afl oop 

gemonteerd en via een server beschikbaar 

gesteld voor de media en artiesten.” Naast het 

leveren van alle videofaciliteiten is MediaCows 

ook partner in de sponsorfi nding. “Ons sales-

team heeft uitstekende contacten met alle 

grote mediabureau’s in Nederland. Met ons 

evenementenpakket bieden wij een platform 

voor adverteerders, waarmee zij kunnen com-

municeren met hun doelgroep. Dat kan zowel 

offl ine als online en zowel tijdens als na afl oop 

van het event. Door onze technische expertise, 

ons gedreven verkoopteam en korte lijnen 

met alle organisatoren, zijn wij de spin in het 

web tussen de adverteerders, de techniek, de 

organisatoren en het publiek. De prettige en 

professionele samenwerking met stichting de 

Bosuil, MOJO en Production Factory zorgden 

dit jaar bij ons team voor een aantal fantasti-

sche dagen!”

DE BIJDRAGE VAN AMPCO FLASHLIGHT

Het lichtontwerp voor Bospop komt van 

Micky Dordregter, van Ampco Flashlight. 

Op deze manier is het lichtplan uitgebrei-

der en veelzijdiger, dan wanneer alleen 

wordt gekeken naar de lichtplannen van 

de hoofdacts. De ingezette materialen 

worden wereldwijd geaccepteerd omdat 

het bekende merken zijn. 

Materiaallijst licht:

200x Par

22 x vl3000 spot

18 x vl3000 wash

40 x vl2500 spot

16 x atomic 3000

15 x 8-lite

12 x 2kw Fresnel

4 x followspot Lycian 1290XLT

2 x MDG smoke

Qua geluid is voor Bospop 2011 voor een 

Synco W8L Longbow line array gekozen, 

omdat de riders van de bezoekende acts 

om een line array systeem vroegen. 

Tevens levert het Synco W8L Longbow 

line array systeem tijdens het riggen 

en de opbouw tijdsbesparing op t.o.v. 

een conventioneel systeem. De keuze 

voor analoge Midas Heritage 2000/3000 

controls kwam voort uit de bandriders en 

worden door de bezoekende geluidtech-

nici algemeen geaccepteerd. 

Materiaallijst geluid:

Synco W8L Longbow line array by Martin 

Audio, incl. subs, amps en processors

FOH desk; Midas Heritage 2000

Monitor desk; Midas Heritage 3000

Het complete licht- en geluidsplan werd 

door Ampco Flashlight geleverd. Verder 

wordt er tijdens het festival de nodige 

crew geleverd, waaronder operators, 

riggers, systeemtechnici en licht- en 

geluidtechnici; FOH engineers, monitor 

engineers en stage engineers. 
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