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We treffen Rudy Vorstenbosch en Joost 
van Straten op de woensdag voor Hard 
Bass. Bovenaan de tribune van het Gel-

reDome is er even een moment om de werkzaam-
heden op de vloer mooi te overzien. Het stemt het 
duo tevreden. Er heerst rust in de betonnen bak, 
niemand rent, alles gaat volgens plan. En dus is er 
tijd om het gesprek aan te gaan over de (techni-
sche) productie van wat de allerlaatste editie van 
Hard Bass gaat worden. Organisator B2S vindt het 
tijd voor nieuwe dingen en dus kan Hard Bass te 
ruste gelegd worden op een moment dat het nog 
goed gaat met het feest. Beter kan eigenlijk niet.

4AV
Rudy Vorstenbosch is zeker niet oud, maar kan qua 
ervaring in de branche wedijveren met de oude rot-
ten. Zo’n 22 jaar geleden was hij actief in de verhuur 
van licht en geluid en daarnaast als freelance techni-
cus, waarmee hij op den duur al bij grote dancepro-
ducties als Sensation, Innercity en Trance Energy 
betrokken raakte. Na de verkoop van zijn verhuur-
bedrijf besloot hij een nieuwe weg in te slaan, geeft 

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

Hard Bass – 
The Last 
Formation

Nog één keer alles:

In het GelreDome vond op 9 februari de allerlaatste editie van 
Hard Bass plaats. Door organisator B2S werd flink uitgepakt 
om het hardstyle-feest, dit jaar voor het elfde jaar op rij 
in GelreDome, een passend afscheid te geven. De set was 
enorm, het gewicht in het stadiondak van recordomvang. We 
spraken erover met technisch producent Rudy Vorstenbosch 
(4AV Technical Productions) en producent Joost van Straten 
(B2S). “Het wordt een fijne afsluiter.”

Foto’s Delio Nijmeijer, Kevin Verkruijssen, Rutger Geerling en Stephan Versluis
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hij aan: “Ik wilde niet meer investeren in 
spullen en ben gewoon op pad gegaan en 
langs de mensen in mijn netwerk gere-
den. Het was de tijd waarin de corporate 
markt aardig op zijn gat lag en dance juist 
booming was, dus daar werden de pijlen 
op gericht. De agenda werd zo bijna direct 
gevuld en ik ging aan de slag als freelance 
technisch producent voor producties als 
Extrema, Solar, Tomorrowland en Decibel, 
maar het eerste project dat ik ooit echt als 
producent deed, was Hard Bass 2010, hier in 
het GelreDome. Het was meteen een groot 
project dus om als ‘starter’ te doen, maar 
B2S gaf me dat vertrouwen, ook omdat ze 
me al heel lang kenden. We brachten het tot 
een goed einde en sindsdien doen we met 
4AV als technisch producent eigenlijk alle 
grotere producties voor B2S.”

VERLENGSTUK
De manier van werken die 4AV nastreeft, 
is exact de manier van werken die wordt 

gehanteerd in de samenwerking met B2S. 
“Het liefst willen we een verlengstuk van 
een organisatie zijn en echt naast ze staan. 
Niet alleen inhaken wanneer het gevraagd 
wordt dus, maar het hele jaar door heel 
dicht tegen de organisatie aan zitten, 
dan functioneren we het best. Een stukje 
advies geven, meekijken, begeleiden...
het is een prettige manier van werken 
en je kunt dan ook echt iets bijdragen”, 
vertelt Vorstenbosch. “Omdat we al zo 

lang samenwerken met B2S is er over en 
weer veel vertrouwen en kun je ook echt 
zo werken.” Producent Joost van Straten 
(B2S) kan het alleen maar beamen. Hij 
is bezig met zijn elfde editie van Hard 
Bass en werkte al tien jaar samen met 
Vorstenbosch en 4AV: “We spreken elkaar 
het hele jaar door en dat maakt de produc-
tie doorgaans soepel. Sowieso proberen 
we bij B2S het focusteam altijd zo vroeg 
mogelijk bij een productie te betrek-

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

De bijdrage van Frontline Rigging & Motion 

Het UFO ontwerp van ‘The Last Formation’ werd extra ondersteund door twaalf meter hoge 

‘launchpad stabilizers’, voorzien van deco en licht. Om het dramatische effect nog meer te 

vergroten werd Frontline Rigging & Motion gevraagd om het terugklappen hiervan mogelijk 

te maken. De combinatie van Frontline’s eZ-trolley systeem en VMK-s-500-computertakels, 

aangestuurd door het Unican I-motion SIL3 operating systeem, maakte van deze vraag een 

mooi stuk showtechniek. “Tezamen met tien zaal pods een mooi project om betrokken bij te 

zijn”, vertelt Han Wannemakers. “Key bij dit soort producties is altijd de samenwerking tus-

sen de verschillende partijen. Die was ook deze keer weer 100%.”



ken. Dat gaat niet altijd, maar bij ‘de ideale 
productie’ zou je dat moeten doen. Hier bij 
Hard Bass gebeurt het sowieso altijd. Op een 
gegeven moment kun je dan ook veel snel-
ler schakelen met de disciplines die daarna 
komen. Wij leggen eigenlijk de basis....dit is 
wat we willen...dan kunnen vervolgens deco 
en creatie door en kunnen showelementen 
toegevoegd worden. Dat is fijn werken.”

ALLES UIT DE KAST
Ook dit jaar kwam deze manier van werken 
goed van pas, geeft het duo aan. Pas relatief 
laat was namelijk bekend wat het definitieve 
plaatje moest gaan worden. “En dan wordt 

er qua show ook nog behoorlijk uitgepakt”, 
geeft Van Straten aan. “Er werd eerst over 
gedacht om van deze show een samenhang 
van alle eerdere edities te maken, maar het is 
nu toch een op zichzelf staande show gewor-
den met de zwaarste set die we ooit gedaan 
hebben. We hebben alles uit de kast gehaald 
om dat te realiseren en tot nu toe lukt dat 
heel goed. De sfeer is ontspannen, ook door 
de jarenlange ervaring die we hier in het 
GelreDome hebben en de samenwerking 
met 4AV. Anders krijg je het in zo’n korte 
periode ook niet voor elkaar. Overigens geldt 
hetzelfde voor de leveranciers en de loca-
tie. We kennen elkaar al heel lang, dus we 
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DE BIJDRAGE VAN BROK DECOR 

Brok Decor is al een aantal jaar de 

huisleverancier qua decor voor 

B2S, met Hard Bass als grootste 

indoor event. Roy Feenstra is de 

decorproducent en is eindver-

antwoordelijk vanuit Brok voor 

alles wat met decor te maken. “De 

afgelopen maanden zijn alle par-

tijen intensief met elkaar aan de 

slag geweest om de haalbaarheid 

te checken van al het moois wat er 

weer bedacht was”, vertelt hij. “Na 

dit traject en een aantal productie-

meetings zijn we begonnen met de 

prefabricatie van het decor. Voor 

zover mogelijk wordt alles in eigen 

huis gemaakt. In onze werkplaats 

in Zaandam beschikken we over 

een groot aantal machines en we 

hebben daar de ruimte om de de-

cors uit te leggen en te schilderen.”

De hele prefabricatie heeft zo’n 

twee weken geduurd. “In deze 

preproductie wordt er rekening 

gehouden met gemaakte afspraken 

en de logistiek waar we op locatie 

mee te maken hebben. Zondag 3 

februari zijn we begonnen met 

het bouwen van Hard Bass en op 

woensdag 6 februari hebben we 

het grootste gedeelte technisch 

opgeleverd. Naast het decor van 

de ‘main’ verzorgden we nog het 

decor van de merchandise- en 

entreetenten, en assisteerden we 

waar dat nodig was. Het mooie en 

leuke van de indoor events is dat 

je moet samenwerken met de ver-

schillende disciplines. Je staat met 

z’n allen op een klein stukje van de 

locatie waar alles bij elkaar komt. 

Elk jaar wordt het complexer en 

ingewikkelder, dat is wat het zo di-

vers houdt en elke keer weer uitda-

gingen met zich meebrengt.”

Dit jaar was volgens Feenstra weer 

een zeer geslaagde editie, waar 

weer erg fijn is samengewerkt met 

alle toeleveranciers: “Daarom wil-

len we graag 4AV bedanken voor 

hun inzet en meedenken, maar 

natuurlijk ook B2S voor de kans om 

te mogen laten zien wie we zijn en 

waar we voor staan.”

S H OW& E V E N T S  PRO D U C T I E
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>weten precies wat we aan elkaar hebben 
en hoe we het ‘t beste voor elkaar kunnen 
krijgen.”

VLOEIEND
Het is nogal wat, wat er in GelreDome voor 
elkaar gebokst wordt voor de laatste Hard 
Bass. “Om iets eerder op te kunnen leve-
ren, zodat er meer rehearsals kunnen zijn, 
hebben we dit jaar de zondag bij de bouw-
periode getrokken. Een dag eerder bouwen 
dus, zodat het showteam eerder aan de 
gang kan”, geeft Vorstenbosch aan. Op 
zaterdag werkte voetbalclub Vitesse nog 
een thuiswedstrijd af in het GelreDome. 
Na de wedstrijd vond een snelle schoon-
maak plaats en op het moment dat de 
Hard Bass-ploeg op zondag binnenkwam 
waren de laatste werkzaamheden van het 
buitenschuiven van het veld nog aan de 
gang. Vorstenbosch: “Daarna begonnen we 
met het uitzetten van de rigging, gingen 
de hoogwerkers naar binnen en begon-

nen we met het hangen van de rigging en 
de bouw van diverse objecten. De zondag 
was verder een normale bouwdag, voor de 
maandag werd vooraf besloten een nacht-
bouw te gaan doen. Dat bleek praktischer 
te zijn om de puzzel beter in elkaar te 
kunnen laten vallen, waardoor de mensen 
op dinsdagochtend weer vloeiend door 
zouden kunnen.”

LOGISTIEKE OPERATIE
Het centerpodium, waarboven een gigan-
tische futuristisch ogende constructie 
hangt, is in zijn geheel ’s nachts gebouwd. 
Daarna ging het dinsdag inderdaad soepel 
verder, geeft Vorstenbosch aan: “Het is 
goed uitgedacht en dat moet ook wel, want 
het is een flinke logistieke operatie. In 
totaal zijn er zo’n 150 mensen bezig op de 

S H OW& E V E N T S  PRO D U C T I E

De bijdrage van The Crewfactory

“Afgelopen editie zijn wij er voor de derde keer bij geweest”, vertelt Job Joosten van The 

Crewfactory. “We hebben in 2016 in combinatie met B2S en 4AV een lichtobject ontwik-

keld dat qua uitstraling en functionaliteit perfect aansluit bij Hard Bass. Het lichtobject is 

dmx aanstuurbaar en RGB uitgevoerd waardoor het hele kleurenspectrum mogelijk is. Er 

zijn driehonderd stuks van geproduceerd in drie verschillende formaten.” The Crewfactory 

is specialist in creative LED en heeft inmiddels al diverse decorstukken bij Hard Bass van 

stuurbare ledtechniek voorzien. “Door het gebruik van deze custom objecten krijgt een 

evenement zijn unieke eigen uitstraling en dat is bij een evenement als Hard Bass duidelijk 

zichtbaar”, geeft Joosten aan. “We zijn dan ook erg trots dat we de afgelopen jaren ons steen-

tje hebben kunnen bijdragen aan dit prachtige en productioneel ijzersterke evenement.”

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L
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vloer en zijn er tussen de zeventig en 
tachtig transporten nodig voor de hele 
set. Bovendien is er maar één doorgang 
waardoor alles naar binnen kan, dus 
dat moet allemaal in de juiste volgorde 
gebeuren. Daarnaast moet er een com-
pleet vloerplan zijn van wie waar zijn 
spullen neerzet. Bij de afbouw is het al 

net zo. De hele karavaan komt dan nog 
een keer op gang, maar dan gebeurt het 
in een derde deel van de tijd.”

MULTIFUNCTIONELE SETTING
Zoals gezegd werd er vooraf over 
gedacht om bepaalde zaken uit de 
shows van de afgelopen tien jaar terug 

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

DE BIJDRAGE VAN PHLIPPO PRODUCTIONS

Phlippo Productions werd door B2S aangesteld 

als technical supplier voor rigging, licht en video. 

“Omdat het totaalplaatje van de set van deze spe-

ciale editie laat bekend was, moest er snel gehan-

deld worden tussen alle partijen”, vertelt Glenn 

Grosemans (CrewChief & Assistent Project Mana-

ger). “Als je dan als partner aan tafel zit heeft dat 

zo zijn voordelen.  De totale set die in het dak van 

de GelreDome kwam te hangen had een serieuze 

omvang en een flink gewicht waar rekening mee 

gehouden moest worden. Samen met de produc-

tie is het dan belangrijk om vanuit Phlippo snel te 

schakelen, zodat alles tijdig op zijn plaats hangt 

voor decor en andere partijen. In samenwerking 

met 4AV en Frontline kwamen we hier vlot mee 

op weg.” 

Na de eerste productiemeeting werd snel duidelijk 

dat het een strakke load-in planning zou worden. 

“Daarom gingen we in de twee weken voor show 

al aan de slag in ons warehouse met het bouwen  

van het control systeem voor het licht (zie foto, 

red.), bestaande uit MA2 en Luminex Node 8 en de 

totale network control via Luminex RFO Switch. 

Zondag voor het event zijn we van start gegaan 

met de rigging en basis trussing. Door een sterke 

voorbereiding en planning van alle partijen, zoals 

producenten, layher, deco, motion en techniek, 

verliep de opbouw zoals hij op papier bedacht 

was.”

De productie op zich had zijn complexiteit wel 

mee, geeft Grosemans aan: “Op verschillende pun-

ten, zoals bijvoorbeeld de videovloer onder hoek, 

was een goede samenwerking tussen o.a. Phlippo 

en podiumbouwer Coreworks een must. Door een 

goede communicatie en voorbereiding verliep die 

samenwerking zeer vlot. Na de edities van 2015, 

2016 en 2017 was er toch wel een zeker eergevoel 

bij de crew van Phlippo om de laatste editie van 

Hard Bass tot een goed einde te brengen. Gelet op 

het mooie resultaat was dit zeker geslaagd.”

S H OW& E V E N T S  PRO D U C T I E

De bijdrage van The Powershop

The Powershop verzorgde vele jaren de stroomvoorziening voor Hard 

Bass. Gebruikmakend van de aanwezige vaste stroomaansluitingen in het 

GelreDome zorgde The Powershop ook bij deze laatste editie voor de gewenste 

onderverdeling. Niet alleen voor de stage met licht, geluid en video en derge-

lijke, maar ook voor de site zaken, zoals de entree en garderobetenten buiten 

het GelreDome. Tijdens de show waren monteurs van The Powershop aanwe-

zig om eventuele verstoringen direct te kunnen verhelpen.
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te laten komen in deze show. In plaats 
daarvan is het een op zichzelf staande 
show geworden, met qua stage design een 
gigantische multifunctionele setting. De 
‘key feature’ is een enorme futuristische 
bol die in slowmotion uit het dak komt. 
“DJ’s die opkomen plaatsen daar als het 
ware hun set in, die dan ge-upload wordt 
en als een soort tijdscapsule de ruimte 
ingeschoten wordt”, vertelt Vorstenbosch. 
“Zie het maar als een mission control cen-
ter, met vleugels aan de zijkanten. In het 
middengedeelte ligt een schuine ledvloer 
waarop voortdurend videocontent te zien 
is en in het midden zit een opkomststrap. 
In het midden landt steeds die grote bol en 
aan de zijkanten zijn vier grote bewegende 
armen gemaakt die wegvallen als de bol 
weer opstijgt. De schuine ledvloer is dan 
het lanceerplatform.”

HOEVEELHEID
Het zorgt bij elkaar voor een gigantische 
set. “De grote uitdaging wordt hier altijd 
gevormd door het dak”, vertelt Joost van 
Straten. “Er is qua gewicht een maximum 
aan verbonden, maar er is dit jaar weer 
een record gehaald. Er hangt in totaal 
meer dan 130 ton aan gewicht in het dak, 
waar we begin januari groen licht voor 
hebben gekregen.” Toch is ‘complex’ 
volgens Van Straten en Vorstenbosch niet 
eens het juiste woord als het om deze pro-
ductie gaat. “Het zit ‘m vooral in de hoe-
veelheid, maar er zit ook heel veel detail 
in”, vertelt Vorstenbosch. “Ook zitten veel 
dingen heel dicht bij elkaar, waardoor het 
ook voor de rigging een uitdaging is. Ook 
de bouwvolgorde is daarbij cruciaal. Als 
het ene te vroeg hangt, kan een andere 
discipline er niet meer bij. Vooraf heb-
ben we daar uitgebreid over gesproken en 
hebben we een en ander gesimuleerd om 
problemen op de vloer te voorkomen.” 

GELUID
Qua leveranciers zijn het bij Hard Bass 
vaak terugkerende namen die betrokken 
zijn. “Sommige daarvan, partijen als Laser 
Image en Pyrofoor de Amsterdam bijvoor-
beeld, staan ook heel dicht bij de organi-
satie”, geeft Vorstenbosch aan. “Hetzelfde 
geldt voor Rent-All, dat het geluid levert. 
Hun aanwezigheid is een vast gegeven, 
ook omdat zij in de persoon van Ben 
Brouwers voor deze locatie een heel spe-
cifiek geluidsontwerp gemaakt hebben, 
wat heel belangrijk was om de overlast 

DE BIJDRAGE VAN FOCUS

Ook voor de elfde editie in het 

GelreDome was Focus Ad-

vanced Event Technology de 

leverancier van het geluids-

ysteem. Het bewezen en door 

Focus ontwikkelde multisour-

ce line array systeem kwam 

ook deze editie weer prima tot 

zijn recht. Deze zeer specifieke 

techniek leverde een indruk-

wekkend geluid op in de zaal, 

maar totaal geen geluidover-

last naar de omgeving. Op 

de foto staat Focus-directeur 

Theo van Workum met het ca-

deau dat hij ontving van B2S 

voor de fijne samenwerking al 

die jaren. Een overzicht van de 

indrukwekkende materiaallijst 

van Focus, zoals deze in het 

GelreDome is gebruikt:

Main PA 4x Array 8x K-1 en 3x K-2 & 

4x SB28 behind

L-Acoustics - K1, element		  32

L-Acoustics - K2, element		  12

L-Acoustics - SB28, subwoofer		 48

L-Acoustics - KARA, element		  18

Delay 4 rijen breed  en lijnen 4 diep 

(16 stuks)

L-Acoustics - K2, element		  96

L-Acoustics - K1 Sub, element		  40

Dolly (for 4x K1 or 4x K1 Sub)		  10	

Protective cover (for 4x K1 or 4x K1 Sub)	 10

PA Deck Oost 1 x 7 K-2 en 3x 6 K-2

L-Acoustics - K2, element		  24

Deck West idem als deck Oost

L-Acoustics - K2, element		  24

Extra voor blok 1 deck oost en deck west

L-Acoustics - K2, kit [2 pieces] not for 	 1

groundstacking

VIP deck Zuid

L-Acoustics - Arcs Focus  		  8

15gr x 90gr , element

Monitor en stage

L-Acoustics - KARA, element		  6

L-Acoustics - SB18, subwoofer		 2

L-Acoustics - X15 HiQ element		 4

Amps front arrray’s

L-Acoustics - LA 12X/3 AES amprack  	 4

(LA-RAK II) KIT

L-Acoustics - LA 12X/3 AES amprack  	 4

(LA-RAK II) KIT

Amps Subs en Fills

L-Acoustics - LA 8/3 AES amprack, 	 4

32A CEE red (La-Rak) KIT

Amps Delay’s

L-Acoustics - LA 12X/3 AES amprack 	 6

(LA-RAK II) KIT

L-Acoustics - LA 12X/3 AES amprack  	 10

(LA-RAK II) KIT

Amps Deck oost en west

L-Acoustics - LA 8/3 AES amprack, 	 8

32A CEE red (La-Rak) KIT

Amps vip zuid

L-Acoustics - LA 12X/1 AES amprack KIT	 1

Amps monitor

L-Acoustics - LA 8/3 AES amprack, 	 1

32A CEE red (La-Rak) KIT

Drive

Dolby - Lake, LM-44 processor 	 12

(4in/4out or 8in/8out AES)

Outboard

Waves - MaxxBCL			   1

Controls

DiGiCo - SD12 incl.  Optocore module	 1

DiGiCo - SD11, Live Digital Console	 1

DiGiCo - SD/Optocore rack, 192kHz 	 2

56in/24out/8AES/EBU

DiGiCo - D-rack,   32 in / 16 out	 1

Wireless

Shure - AD4D-E two way kit 		  1

ch. 21/41 [A]

Intercom

GreenGo - wired intercom BPX kit 	 2

[4 pieces]

GreenGo - wired intercom BPX kit 	 2

[6 pieces]

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L
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PRODUCTION 
BROTHERS: 
SPECIALIST IN 
SIGNAGE VOOR 
EVENEMENTEN

POSTBUS 218 - 7020 AC ZELHEM (GLD) - MOB: 06 - 34 78 78 22 - INFO@PRODUCTIONBROTHERS.NL

WWW.PRODUCTIONBROTHERS.NL

SIGNAGE

Production Brothers is specialist in het maken, verhuren en plaatsen 

van bewegwijzeringborden (signage) op en rond evenementen.

INNOVATIE

Production Brothers denkt graag met u mee en blijft slimme op-

lossingen ontwikkelen. Oplossingen, waarbij u als organisator nog 

makkelijker kunt werken aan de veiligheid van uw evenement.

MONTAGE

Production Brothers neemt zorg uit handen. Wij plaatsen op de juis-

te plekken, op elke positie en aan elke constructie. Welke methode 

wordt gebruikt, bepalen wij in overleg.

KNIGHTS OF ILLUMINATED SIGNS

Production Brothers biedt onder de naam The Knights of Illumina-

ted Signs een variatie aan lichtoplossingen om borden en/of opzet 

hekken te verlichten.

ZONNEPANELEN

Nieuw in ons assortiment: zonnepanelen. Door het gebruik van 

zonnepanelen, wordt de gebruiksduur van standaard 30 uur 

verlengd van het begin van de lente tot diep in de herfst.
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naar buiten te beperken en de bezoekers 
toch de maximale geluidsdruk te kunnen 
bieden. Het komt er op neer dat er naast de 
front arrays in het dak nog een matrix van 
zestien arrays boven het publiek hangt, die 
onder een heel schuine hoek naar bene-
den afstraalt. Bij normale concerten zie je 
dat hier overigens niet terug, maar bij een 
feest als Hard Bass is het noodzakelijk.”

TROTS
Van Straten en Vorstenbosch geven aan 
redelijk ontspannen naar de showdag te 
kunnen toewerken als het blijft gaan zoals 
het tot nu toe gegaan is. “Wat dat betreft 
wordt het een fijne afsluiter”, zegt Van 
Straten. “Toch is het ook wel gek. Je gaat er 
in alsof het een ‘gewone’ Hard Bass is en 

er volgend jaar ook weer automatisch een 
editie is, maar ik heb me op de vloer toch 
ook al wel een paar keer beseft dat het de 
laatste keer is en het in deze hoedanigheid 
afgelopen is. Al die jaren ben je elke keer 
tot het gaatje gegaan en dat geldt ook weer 
voor deze editie. Als ik hier zit en kijk naar 
wat er in het dak hangt en wat er op de 
vloer gebeurt, dan ben ik echt enorm trots. 
Persoonlijk vind ik dit ook het mooiste 
wat er is. Lekker buiten spelen en dat het 
dan ook nog eens allemaal klopt zoals we 
het bedacht en tot in de detail besproken 
hebben. Blijer kun je mij niet maken. Als 
je het met elkaar doet en de rolverdeling 
goed is, dan kun je als team echt heel veel 
bereiken. Het is natuurlijk mijn werk, 
maar omdat we er zoveel passie in stop-

pen en er echt van houden, voelt het nooit 
zo. Bovendien doen we het met een leuk 
team, dat is ook belangrijk. Je kunt het nog 
zo leuk vinden, maar als je niet de juiste 
mensen om je heen hebt en te maken krijgt 
met leveranciers waarmee je niet door één 
deur kunt, dan gaat de lol er snel af. Ook 
wat dat betreft is het hier echt top.”
Rudy Vorstenbosch kan het alleen maar 
beamen: “Ik ben absoluut trots als ik hier 
rondkijk. Het is mooi dat je met het hele 
team weer zoiets aan het neerzetten bent. 
Na al die voorbereiding, al die mails, 
telefoongesprekken en meetings is het dan 
eindelijk zover. En maandag loop je hier 
weer rond in een lege bak, alsof er niks 
gebeurd is…..deze keer voor het laatst.” 

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L
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De bijdrage van Coreworks BV

Voor de Last Formation van Hard Bass heeft Coreworks BV 

een mainstage constructie gebouwd die de hele noordzijde 

van het GelreDome in beslag nam. De oost-, west- en zuid-

flanken waren daarnaast voorzien van riante publieksdecks 

die aansloten bij de bestaande tribunes. Tot slot leverde 

Coreworks nog een aantal standaard eventconstructies, 

zoals torens, camera prakken en crane decks. Voor dit 

project hebben de podiumbouwers van Coreworks 34.366 

onderdelen door hun handen laten gaan, in totaal zo’n 

210.970 kg aan staal. Met dertig mensen werd zes dagen 

lang gewerkt om dit te realiseren.


