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In het Zeeuwse vestingstadje Hulst vond begin juni het jaarlijkse festival Vestrock 
plaats. Voor de organisatie qua voorbereiding een iets andere ervaring dan 

voorgaande edities. Met Backbone International was voor het eerst een externe 
technisch producent in de arm genomen en in plaats van de gebruikelijke drie 

dagen was de programmering van het festival nu over twee dagen verdeeld. Het 
resultaat mocht er wezen. “Mooi hoe de organisatie dit uit handen durfde te geven”, 

aldus technisch producent Remco Hendriks.

NIEUWE GEZICHTEN, VERTROUWD GEVOEL

Het is even schakelen voor technisch produ-
cent Remco Hendriks (Backbone Interna-
tional) als we hem spreken over (de tech-

nische productie van) Vestrock 2023. Het festival is 
inmiddels een week achter de rug en Hendriks zit 
alweer vol in de voorbereiding op producties die 
komen gaan. Hendriks werkt al van begin af aan 
(2010) bij Backbone en deed in al die jaren de meest 
uiteenlopende producties, van SAIL Amsterdam en 
de Formule 1 in Zandvoort tot talloze producties 

voor Sensation over de hele wereld. Vestrock stond 
nog niet op dat lijstje. Dat kon ook niet, want tot aan 
deze editie deed de organisatie daar alles zelf. Dit 
jaar werd wel aangeklopt bij een externe technisch 
producent. “Begin van dit jaar werden we gebeld 
met de vraag of wij konden helpen”, vertelt Remco 
Hendriks. “Dit was mede ingegeven door de komst 
van The Prodigy als headliner, aangezien zij met een 
flinke rider kwamen aanzetten. Daarnaast waren er 
meer acts die behoorlijk wat technische wensen had-

VESTROCK 2023
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den.” Ook waren er binnen de organisa-
tie van Vestrock wat veranderingen en 
de organisatie wilde zich vooral op die 
essentiële zaken kunnen concentreren. 

MEEGEDANST
Het was dit jaar de twaalfde editie van 
Vestrock, dat al lang op hetzelfde ter-
rein plaatsvindt: een eiland in het stadje 
Hulst. De organisatie weet door alle 
ervaring natuurlijk precies hoe de podia 
en dergelijke het beste kunnen staan en 
kon op dat gebied dus ook een blauw-
druk overhandigen aan Backbone Inter-
national. “Het was dan ook zeker niet 
de bedoeling dat wij daar even gingen 
vertellen hoe ze het beter konden doen, 
maar ze kwamen specifiek met de vraag 
of wij de podiumproductie konden 
overnemen. Op dat onderdeel zijn we 
dus ingestapt, net als om te assisteren 
op het gebied van water en stroom. We 
hebben dus niet het hele festival op zijn 
kop gezet, maar hebben meer met de or-
ganisatie meegedanst”, aldus Hendriks. 

UITSTEKEND
Grote veranderingen waren bij Vestrock 
sowieso niet nodig, want het festival 
stond er al om bekend dat het de zaken 
organisatorisch gezien uitstekend voor 
elkaar heeft. Ook Hendriks en zijn team 
merkten dat voortdurend, geeft hij aan: 
“De sfeer achter de schermen is daar 
ontzettend goed en dat straalt af op de 
productie en de voorkant van het podi-
um. Het is een heel hechte club, waarin 

goed voor elkaar gezorgd wordt. Ook 
lopen er heel veel vrijwilligers rond, 
die er allemaal in zitten omdat ze het 
zo leuk vinden. Dat zorgt voor enorm 
veel energie en dat hoor je ook letterlijk 
terug van de artiesten die op bezoek 
komen.”

LOCATIE
Het terrein van Vestrock bestaat hoofd-
zakelijk uit één groot veld. Op de kopse 
kant staat de mainstage, die over het 
hele veld uitkijkt. “Daar tegenover, aan 
de andere kant van het veld, staat de 
tentstage”, vertelt Hendriks. “Die twee 
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podia staan ook tegenover elkaar gepro-
grammeerd. Stopt de muziek op het ene 
podium, dan start het op het andere. En 
tussen die twee locaties staan dan nog 
de Theatertent, waar een silent disco 
was gecreëerd, en een VIP-tent.” Voor 
Backbone International begon het werk 
op locatie in Hulst de zaterdag voor het 
festival. Op het terrein waren de werk-
zaamheden door andere partijen al een 
dikke twee weken eerder begonnen. 
“Ze hebben het voordeel dat het terrein 
particulier eigendom is, dus ze zitten 
niet heel erg vast aan hoe lang het ge-
huurd moet worden. Bovendien komen 
veel spullen ook bij lokale ondernemers 
vandaan. Als de spullen dan een keer 
vrij zijn en die ondernemers hebben tijd 
om het te komen brengen, dan kunnen 
ze het er alvast neerzetten. Op die ma-
nier heb je een lange opbouwperiode, 
net zoals er ook weer lang wordt afge-
bouwd. Maar alle professionele clubjes 
die erbij betrokken zijn, de professionele 
verhuurbedrijven en dergelijke, hebben 
gewoon binnen de gangbare tijd hun 
werk gedaan. Vier dagen opbouwen, 
twee dagen afbreken…mede mogelijk 
gemaakt door de perfecte weersomstan-
digheden.”

PUZZELEN
Die prettige weersomstandigheden 
schelen veel op een terrein als dat in 
Hulst. “Er is maar één grote ingang aan 
de voorkant, waar zowel alle spullen 
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als uiteindelijk het publiek doorheen moeten”, 
vertelt Hendriks. “Er is wel een uitgangetje 
aan de achterkant, maar de weg daarnaartoe 
is een soort bospad dat alleen begaanbaar is 
als het goed weer is. Dat was nu gelukkig het 
geval en dat maakte het logistiek gezien wat 
makkelijker. Als er serieuze regen valt dan zak 
je daar tot aan je assen weg en moet echt alles 
via de voorkant. Nu was het alsnog puzzelen, 
maar problemen hebben we daar niet mee ge-
had.” Een heel specifiek zwaartepunt was er 
niet in de opbouw, mede omdat Hendriks en 
consorten op voorhand wat aan de planning 
hadden gesleuteld, geeft hij aan: “We zagen 
dat veel disciplines wel heel kort op elkaar 
stonden gepland. Als je dan één dag slecht 
weer zou hebben, of er zou wat anders tegen-
zitten, dan had je een domino-effect gekre-
gen en had je bijvoorbeeld de nacht in moeten 
gaan. Door wat te schuiven hebben we onszelf 
op dat gebied lucht verschaft, waarmee nie-
mand op een ander hoefde te wachten.”

Ook de samenwerking met (technische) toe-
leveranciers verliep uitstekend. “Het zijn al-
lemaal partijen die al jaren op Vestrock komen 
en die dus precies weten wat er van ze ver-
wacht wordt”, geeft Hendriks aan. “Iedereen 
weet de weg en iedereen komt daar in dezelf-
de goede stemming naartoe. Het werkt alle-
maal heel prettig samen en ook dat zorgt voor 
die mooie sfeer. Als je bij Vestrock chagrijnig 
rondloopt, dan ligt het aan jezelf of je spullen, 
maar in ieder geval niet aan de organisatie.” 

THE PRODIGY
De podia op Vestrock zijn behoorlijk rechttoe-
rechtaan en daarmee technisch gezien niet al 

7 9  AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

DE REGISTRATIE VAN VESTROCK

Net als bij voorgaande edities werd ook nu weer aangeklopt bij 

DutchMulticam, eigenaar John Huijbregts was het die uiteindelijk zelf 

de complete productie op dit vlak verzorgde. Doel van de opnames op 

de twee grote stages van Vestrock was het maken van beelden voor 

de LED-schermen, het Vestrock-archief en de compilatie-uitzending 

op Omroep Zeeland. Voor beide podia was een aparte regie ingericht, 

uiteraard met alle bijbehorende techniek. “Voor de mainstage was dat 

onze eigen OBV met vier Grass Valley LDX80 camera’s op fiber, came-

ramensen, een zelf schakelende regisseur en een shader”, vertelt John 

Huijbregts. “Daarnaast was er de audiowagen van TV West om met 

audio engineer Mike van den Beemt (multitrack) audio op te nemen en 

een live mix te verzorgen.”

“Voor de tentstage werd onze compacte regieset opgebouwd in een 

portacabin met bekabeling naar drie Grass Valley LDX80 camera’s, ook 

weer met cameramensen, zelf schakelend regisseur en shader”, vertelt 

Huijbregts verder. “Daaraan gekoppeld nog een portacabin met daarin 

opgebouwd een mobiele audioregie met dezelfde setup als de audiowa-

gen van TV West. Bas Martinius was daarbij de audio engineer. In totaal 

hebben 24 mensen de revue gepasseerd om alles op zijn plek te krijgen, 

te laten werken en weer af te bouwen.”

Uitdaging
In totaal kwam de productie tot stand met behulp van in totaal twee bus-

jes (resp. audioregie en  videoregie), een eigen bakwagen met camera’s 

en materialen voor de obv en compacte regie. En een kleine vrachtwagen 

met extra inhuur bij DB Video met 95x boxlens, twaalf meter rail, Osprey 

en drie extra complete Grass Valley cameraketens. Het was een uitdaging 

om de bekabeling vanuit de portacabin naar de tent te krijgen. Huij-

bregts: “Dan heb je het over 300 meter triax per camera, plus glasvezel 

voor audio. Om het hele terrein, onder een weg door, over staalkabels en 

onder en boven bars, wc-wagens en aggregaten. Da’s best een uitdaging.”

Beide regies kwamen uit op een kleine MCR voor alle data backup en 

waar een interne livestream werd gemaakt voor medewerkers van het 

festival. De medewerkers zaten met diverse taken verdeeld in heel Hulst 

en konden op deze manier meekijken naar wat er gebeurde.

Van elke camera is een ISO gemaakt en van beide podia ook een program 

opname voor een eventuele edit. “De hoeveelheid backup-data kwam 

neer op ongeveer 12 TB en dat dan dubbel weggezet”, vertelt Huijbregts. 

“Ons eigen doel was om het niveau van de opnames verder omhoog te 

krijgen, uiteraard in overleg met regisseur Martijn van der Linden. Daar 

zijn we zeker in geslaagd!”

Mainstage
Regie: Martijn van der Linden

Shading: Marjon Lukje

Camera: Kees Patijn, Martha Ernst, Ramon de Boer, Jacob ’s Gravensande

Hands-on: Arjan Bogers, Dirk Hooier,

Tenststage
Regie: Milan Krols

Shading: Michael Berentsen

Camera: Theo Massa, Dimitri Lauer, Melvin Rijk

Hands-on: Robin Baaij, Nick Beerendonk
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te ingewikkeld. “Daar werd het 
voor ons dus niet spannend, ook 
omdat we met ons bedrijf natuur-
lijk al heel wat gezien en gedaan 
hebben door de jaren heen”, legt 
Hendriks uit. “Wat wel spannend 
bleef, was de komst van The Pro-
digy als headliner. Zij kwamen 
vanaf Dauwpop met een heel 
circus richting Hulst, waar het al-
lemaal nét zou gaan passen. Twee 
volle trailers aan materialen, er 
kon echt geen kistje meer bij op 
het podium.” Na de show van 
Prodigy op Dauwpop werd hun 
set daar afgebroken. Om drie uur 
stapten ze in de nightliner en om 
zeven uur ‘s ochtends waren ze 
in Hulst. “Dan heb je vijftien van 
die Engelsen die veel te weinig 
slaap hebben gehad en die even 
op de stagehands moesten wach-

ten. Dan moet je wel even je best 
doen om ze tevreden te krijgen. 
Dat is gelukt. Toen alle spullen 
eenmaal op het podium stonden 
en ze koffie en gebakjes vanuit 
Vestrock geserveerd kregen, was 
alles prima. Daar bleken ze wel 
gevoelig voor”, lacht Hendriks.     

BREKEN
Vestrock vond plaats op vrijdag 
en zaterdag. De dag daarna be-
gon meteen het breken. “Wat er 
zondagavond nog aan techniek 
stond was bijna niets. Alleen nog 
steigerwerk. Maar het podium en 
de tent zijn maandag en dinsdag 
ook al afgebroken”, legt Hendriks 
uit. “Ook wij waren toen al ge-
deeltelijk vertrokken. Onze AV-
ploeg was weg, de podiumploeg 
ging op zondagavond. Alleen de 

DE ORGANISATIE: MARCEL VERHAAR

Een van de mensen die al sinds jaar en dag aan de organi-

satie van Vestrock werkt is Marcel Verhaar. Hem vroegen 

we hoe Vestrock 2023 voor hen geweest is. Hoe was het 

om voor het eerst (een deel van) de technische productie 

uit te besteden? Hoe beviel het om van drie naar twee da-

gen over te schakelen? En met welk gevoel kijkt hij terug 

op het festivalweekend?

“Het idee om een externe partij in te schakelen voor de 

technische productie ontstond vanwege de groei van het 

festival en toenemende eisen van acts en bands. Daar-

naast waren er interne wijzigingen in de organisatie, 

waardoor we besloten een externe partij in te schakelen, 

zodat wij ons konden concentreren op andere essentiële 

zaken”, verklaart Verhaar. De keuze viel uiteindelijk op de 

ervaren krachten van Backbone International. “We hebben 

uiteraard rondgevraagd bij andere festivals en partijen en 

kwamen toen bij Backbone uit. Wat hen onderscheidde 

was niet alleen de uitgebreide ervaring en expertise, maar 

vooral ook de persoonlijke klik die we direct hadden. Die 

combinatie maakte Backbone de ideale keuze voor ons.”

De samenwerking voelde van begin af aan goed. En moei-

te om dingen uit handen te geven had de organisatie dan 

ook niet, geeft Verhaar aan: “Het voelde niet gek. Natuur-

lijk was het een nieuwe werkwijze en moesten we daar 

een vorm in vinden, maar het voelde meteen prima. En 

het is soms ook gewoon goed dat iemand met een andere 

blik naar zaken kijkt.” Gedurende het hele traject beviel 

het uiteindelijk prima. Verhaar: “Van meet af aan was er 

een goede communicatie en een duidelijke afstemming 

van de verwachtingen. Uiteraard was er in het begin nog 

veel sprake van aftasten over en weer, maar er was direct 

een gevoel van vertrouwen en openheid, wat voor ons es-

sentieel is.”

Vestrock 2023 werd ook voor de organisatie zo een fan-

tastische editie. “Met de grootste headliner (Prodigy, red.) 

die we ooit hebben gehad”, vertelt Verhaar. “Organisato-

risch was het voor ons de beste editie ooit. Dat kwam door 

het feit dat we als intern Vestrock-team beter dan ooit op 

elkaar ingespeeld waren, maar ook doordat we goed en 

prettig hebben samengewerkt met alle partijen waar we 

dit mee doen. Ook de samenwerking met alle leveranciers 

was geweldig.”

Sinds 2014 was Vestrock een driedaags festival, dit jaar 

waren er twee festivaldagen. Verhaar: “Dat was een enor-

me verandering, maar het was een verstandige keuze, 

mede vanwege de extreme toename in kosten over de ge-

hele linie. We hebben het programma dat we normaal in 

drie dagen zouden doen nu in twee dagen gedaan, waar-

door we voor ons gevoel de bezoekers een vergelijkbare 

ervaring hebben kunnen bieden. Maar ik kan niet ontken-

nen dat het wat raar voelde toen we zaterdagnacht opeens 

al klaar waren.”
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collega die vanuit ons op de stroom en 
het water zat was er nog tot maandag-
avond. Toen was ook het gros van alle 
generatoren en de watervoorziening 
alweer weg.”

VREEMDE EEND
Al met al noemt Hendriks Vestrock een 
heel mooie productie om aan te mogen 
werken. De technisch producent kijkt 
dan ook zeer tevreden terug op wat in 
Hulst is neergezet. “Wij doen bij Back-
bone van alles en nog wat, van heel 

groot tot heel klein. Vestrock is voor 
ons niet heel groot - ook niet heel klein 
trouwens - maar is wel een productie 
die alle aandacht nodig heeft. Dan ben 
ik trots op het feit dat ze ons hiervoor 
weten te vinden en dat we hebben kun-
nen laten zien wat wij kunnen bijdra-
gen.” Hendriks roemt ook het feit dat 
de organisatie gewend was alles altijd 
in eigen hand te hebben, maar het nu 
toch aandurfde om dingen uit handen te 
geven. “En die hulp werd dan ook nog 
eens heel goed geaccepteerd”, vertelt hij. 
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“Wij zijn daar natuurlijk een beetje een 
vreemde eend in de bijt. We komen niet 
uit Hulst, kennen daar de hele sociale 
omgeving niet, maar werden toch vol-
ledig opgenomen in het geheel. Iedereen 
was open en enthousiast en gaf ons de 
mogelijkheid om te doen waar we goed 
in zijn. Dat vind ik echt prijzenswaar-
dig voor een organisatie die gewend is 
om het zelf te doen. Daarom kijken we 
ook met zoveel trots en  plezier terug op 
deze productie.   


