
THEATER 2.0
WILLEM VAN ORANJE - DE MUSICAL

Voor de musical Willem van Oranje werd in Delft het Prinsentheater opgebouwd, 
speciaal ontworpen voor de technische en scenische eisen van de productie. Achter 

de voorstelling schuilt een omvangrijke technische operatie waarin decorwissels, 
bewegingen en effecten tot op de milliseconde nauwkeurig worden uitgevoerd. Een 

mix van theater en film, die bezoekers het verhaal in trekt. We spraken er nog voor de 
première over met technisch producent Rudy Vorstenbosch, stage manager Michael 

Knoester en assistent technisch producent Robert Nieuwenhuis.

Fotografie: Danny Kaan en Creative Flow
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Een draaiende tribune van zo’n 
tweehonderdduizend kilo, zo’n 
vijfhonderd vierkante meter pro-

jectieoppervlak, ruim twaalfhonderd 
vierkante meter aan high-res led-video, 
een meedraaiend geluidssysteem, bijna 
een miljoen liter water in de scènes, 
zeshonderd vierkante meter aan bewe-
gende vloeren, 672 geautomatiseerde 
lichtarmaturen en zo’n drieduizend 
vierkante meter aan scène oppervlak-
ken. En dat dan ook nog allemaal op een 
plek waar anderhalf jaar geleden niets 
anders  te zien was dan een kale vlakte 
bij het terrein van de TU in Delft. Er is in 
de tussenliggende tijd dus nogal wat ge-
beurd om de musical over de Vader des 
Vaderlands te realiseren.

ZWARE OPGAVE
Iemand die er werkelijk alles over kan 
vertellen is Rudy Vorstenbosch, die als 
technisch producent bij de productie 
werd gehaald, maar feitelijk veel meer 
gedaan heeft dan de technische produc-
tie van de voorstelling alleen. “Eigenlijk 
waren het twee projecten ineen”, vertelt 
hij na een korte rondleiding over de im-
mense set van Willem van Oranje. “We 
hadden de productie zelf, maar moesten 
ook de hele bouw van het Prinsentheater 
coördineren, begeleiden en – waar nodig 
– bijsturen. Toen ik gevraagd werd om 
eens te komen praten, waren er eigenlijk 
alleen een maquette en een basisschets 
van de gewenste opzet. Een streefda-
tum was er nog niet echt, maar werd 
uiteindelijk gesteld op 8 februari. Dat 
zorgde wel voor wat ongeloof én voor de 
wetenschap dat het een zware opgave 
zou gaan worden. Een gedetailleerde 
planning, goede afspraken en strakke 
opvolging daarvan hebben dat uiteinde-
lijk doen lukken.”

HEIPALEN
Het meest uitdagende was wel het feit 
dat er nog geen theater stond op de plek 
waar de voorstelling gerealiseerd moest 
worden. Waar nu het immense modulai-
re bouwwerk van SPANTECH staat, was 
niks. Vorstenbosch: “Normaal bedenk 
je een voorstelling voor op een bepaalde 
locatie. Dat was op papier nu ook zo, al-
leen moest die locatie tegelijkertijd ook 

nog gebouwd worden. Terwijl hier de 
koppen van de heipalen gesneld wer-
den, waren ze bij Brandwacht in Utrecht 
de decorstukken al aan het afronden. 
Toen de tent hier eenmaal omhoogging, 
waren we alle technische tekeningen 
al aan het afronden en objecten aan het 
voorbereiden zodat het hier naartoe kon 
komen. Het liep allemaal tegelijkertijd.”

LOGISTIEKE UITDAGING
Het was voortdurend puzzelen geblazen 
en dat is ook wel logisch als je de meer 
dan dertig verschillende decors en alle 
scènes in het Prinsentheater ziet. Op het 
ene moment ben je op een enorm slag-

veld, even later sta je in de nagebouwde 
Prinsenhof of op de markt in Delft. “We 
hebben echt ontzettend veel decor, met 
name ook aan die marktzijde”, vertelt 
stage manager Michael Knoester. “Het 
is echt een logistieke uitdaging, ook tij-
dens de voorstelling zelf. Extra ruimte 
was wat dat betreft geen overbodige 
luxe geweest.” 

DRAAIEN
Het puzzelen ging verder met de enor-
me draaiende tribune die in het Prinsen-
theater geplaatst is. Hij biedt plek aan 
ruim elfhonderd bezoekers en wordt 
aangedreven door 24 motoren. Tel daar-
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De bijdrage van SkyView Attractions Group

SkyView Attractions Group bouwt en exploiteert normaliter luxe reuzenraden, 

zoals het bekende reuzenrad op de Pier van Scheveningen…. en ze houden wel 

van een uitdaging! Voor Willem van Oranje heeft SkyView alle stalen elementen 

geleverd (300 ton), zoals de draaiende tribune, een gigantische stalen truss (veer-

tig meter doorsnede) op vier staanders van acht meter hoogte, zeventig meter 

aan projectieschermen en roterende decordelen. Voor de verschillende bewe-

gingen zijn achtenveertig elektromotoren geplaatst die worden aangestuurd met 

een speciaal voor het theater gemaakt softwarepakket. Daarnaast is ook een ver-

hoogde vloer gebouwd van ruim zevenhonderd vierkante meter. 

In slechts twaalf weken (met twee ploegendiensten) zijn alle onderdelen gemon-

teerd. Gezien de krappe ruimte is gewerkt met een unieke mobiele rupskraan, 

grote hydraulische pompen, vele verreikers, hoogwerkers en heftrucks.



bij op dat ook de videoprojectieschermen én 
het geluidssysteem ronddraaien en het moge 
duidelijk zijn dat de uitdaging flink was. 
Naast de projectieschermen zijn er qua vi-

De bijdrage van Jacobs Events:

Op vraag van Rudy Vorstenbosch is Jacobs 

Events in een vroeg stadium aangehaakt. “Voor 

dit project hebben we de technische werkvoor-

bereiding en montage van alle rigging- en licht-

werkzaamheden uitgevoerd”, vertelt Jos Jacobs. 

“We hebben meer dan vierhonderd riggingpun-

ten en ruim vijfhonderd lichtarmaturen geïnstal-

leerd. Dit uitdagende project, gekenmerkt door 

de samenwerking met diverse leveranciers bin-

nen een strakke tijdschaal, heeft ons team op de 

proef gesteld. Dankzij een goede communica-

tie en coördinatie tussen alle betrokken partijen 

hebben we de complexe taken efficiënt kunnen 

uitvoeren.” 

Daarnaast heeft Jacobs Events ondersteuning 

geboden bij audio- en projectiewerkzaamheden, 

wat essentieel was voor de algehele integratie van 

deze productie. Jos Jacobs: “Het gaf voldoening 

om deel uit te maken van deze productie die de 

lat op alle vlakken zeer hoog heeft gelegd.” 

Fixtures

• 63x  	 Robe Robin T2 Profile

• 14x     	 Robe Robin Spiider

• 67x       	Robe Robin 150 LED Beam

• 8x         	Robe Robin T1 Profile

• 248x     	Robe Robin 350 LEDBeam

• 27x       	 Robe Esprite

• 36x       	ETC Source Four LED Series 3

• 7x          	LDDE Nanopix Slim FR1536

• 32x  	 CLF Odin

• 32x  	 CLF LEDWash RGBW

Plus Follow-me Track-it system met 64 ankers

Audio bij Willem van Oranje

Voor het sounddesign bij Willem van 

Oranje werd Jeroen ten Brinke aange-

trokken. De opzet waarbij het publiek 

in zijn geheel roteert ten opzichte 

van de verschillende podiumvlakken 

waarop de scènes zich afspelen, stelt 

zeer afwijkende eisen aan de geluids-

versterking. Ook het instarten van de 

vooraf opgenomen muziek, de achter-

grondgeluiden en de talloze effecten is 

complex. Daarnaast moeten het licht 

en de achtergrondprojecties en -video 

gesynchroniseerd blijven.

Centraal staat de Yamaha RIVAGE PM5 

mengtafel waarop 50 kanalen draad-

loze microfoons van de acteurs (Shure 

Axient), 32 kanalen muziek en 24 FX-

kanalen binnenkomen. De FOH-basis 

wordt gevormd door L-Acoustics L2 

line arrays met bijbehorende subs. Dit 

bestaat uit links- en rechts-arrays met 

in het midden downfills. Daarnaast 

is de eerste rij stoelen voorzien van 

kleine speakertjes tussen de stoelen in. 

Ook rondom het publiek zijn speakers 

geplaatst voor surround-effecten. Er 

wordt geen specifiek immersive sys-

teem gebruikt.

Behalve het met het publiek mee-

draaiende FOH-systeem, zijn ook de 

verschillende (vaak ook draaiende) 

podia voorzien van specifieke geluids-

versterking om ervoor te zorgen dat 

het achtergrondgeluid en de effecten 

daadwerkelijk gelokaliseerd zijn op de 

plek waar zich de scène afspeelt. 

Audio, video en licht worden aange-

stuurd via hetzelfde netwerk. De data 

worden gedistribueerd door middel 

van Luminex switches. Voor audio 

maakt het systeem gebruik van Dante 

en Yamaha’s eigen TWINLANe. De 

techniek bevindt zich op de draaischijf 

waarop ook het publiek zit, wat een 

vooruitstrevende technologie vereist 

met betrekking tot de connectie van de 

datalijnen naar de verschillende podia 

en het backstage-gebied. Hiervoor is 

gekozen voor een zeer  geavanceerde, 

roterende, optische verbinding, die het 

mogelijk maakt de zaal ten opzichte 

van de omliggende gebieden 360° te 

draaien, zonder in te boeten op de 

kwaliteit van de datacommunicatie 

en de snelheid van het netwerk. Het 

systeem gebruikt acht vezels en kan 

oneindig rondjes draaien. Jeroen ten 

Brinke meldt dat dit waarschijnlijk het 

meest kostbare onderdeel van de tech-

nische installatie is.

Helemaal aan de andere kant van het 

technologische spectrum staat het 

gebruik van MIDI voor starts voor het 

licht en voor video. Sterker nog, Jeroen 

ten Brinke koos voor MIDI in zijn aller-

simpelste vorm: MIDI-noten. De reden 

hiervoor is dat iedereen met MIDI kan 

omgaan en dat praktisch alle fabrikan-

ten het implementeren.

Om het geluid te reproduceren wordt 

een heel scala aan software ingezet. 

Zo zorgen twee Steinberg Nuendo 

DAW’s voor de achtergrondgeluiden 

en de geluiden tijdens overgangen, 

SPAT Revolution creëert ruimte, AVID 

Protools zorgt voor de reproductie van 

de muziek, QLab werkt als algehele 

cue-list en audiotröm Live Professor 

als host (virtueel rack) voor de twee 

externe galmprocessors Valhalla Plates 

en Relab LX480. Geluidseffecten- en 

folymaker Freek Vrijthof gebruikte 

SPAT ook bij de voorbereidingen van 

het geluidsontwerp om thuis de eigen-

schappen van de podia en de zaal te 

simuleren.

• 4x L-Acoustics L2

• 6x L-Acoustics KS21 subwoofer

• 12x L-Acoustics SB18 subwoofer

• 24x L-Acoustics KIVA II

• 2x L-Acoustics A-10 Wide

• 4x L-Acoustics A-15 Wide

• 12x L-Acoustics X4i

• �20x QSC CP8 (compact active 2-way 

speaker)

• �20x QSC K10.2 (active 2-way DSP 

speaker)

• �16x QSC AD-S6T, 6,5” IP54 Black 

speaker, 150w / 16Ω 100v

• �1x Yamaha CS-R5 Rivage Control 

Surface

• �14x Shure AD4Q-E Quad Wireless Di-

gital Receiver (G56)

• �4x Shure ADTQE IEM Quad Wireless 

Transmitter (G56)

• �5x Shure Axient AD610 Showlink Ac-

cess Point diversity
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deo ook ledschermen (zo’n twaalfhon-
derd vierkante meter) die er mede voor 
zorgen dat de voorstelling veel verder 
gaat dan theater alleen. Videoprojec-

ties gaan over in decors en door die 
wonderlijke combinatie van film en 
theater wordt het publiek helemaal in 
het verhaal getrokken. “Toen ik aan 
boord kwam waren ze net begonnen 
met de staalproductie voor de tribu-
ne, dat de tribune draaiend werd was 
toen al een feit. Destijds was nog wel 
de bedoeling dat we met ledscher-
men zouden gaan rondrijden, maar 
later zijn daar dus de bewegende pro-
jectieschermen voor in de plaats ge-
komen”, legt Vorstenbosch uit. 

GROOTSTE
Het project Willem van Oranje is im-
mens. Ook voor mannen als Rudy 
Vorstenbosch, Michael Knoester en 
de ook aangeschoven Robert Nieu-
wenhuis, die al talloze grote pro-

ducties hebben gerealiseerd in hun 
carrière. “Voor mij is het absoluut 
het grootste dat ik ooit gedaan heb”, 
geeft Knoester aan. “Ik ben vooral 
standaard theaters gewend. Dit is wel 
echt een andere manier van denken. 
Je gaat steeds van set naar set, dus je 
moet iedere keer voorlopen. Er zit-
ten best wel wat snelle changemen-
ten in, ook tijdens stille scènes, dus je 
kijkt steeds naar hoe je dingen zo stil 
mogelijk krijgt. Het is heel anders, 
maar eigenlijk ook leuker, omdat 
je nu eenmaal veel meer kan. Ook 
tijdens de voorstelling is het puzze-
len trouwens. Er lopen 37 figuranten 
rond, 35 acteurs, acht kledingroutes. 
Mijn team bestaat ook uit een man of 
tien. Dat betekent dat er bijna hon-
derd mensen rondlopen tijdens de 
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De bijdrage van Inducon

Voor Willem van Oranje lag er vanuit het 

artistieke team een bijna onmogelijke 

wens op tafel: op één podiumpositie meer-

dere werelden laten ontstaan. Een leven-

dige markt in Brussel en even later steden 

als Leiden of Vlissingen, aan het water. Het 

team zocht een manier om de marktvloer 

gecontroleerd te laten zakken, zodat het 

water omhoog kon komen en het verhaal 

letterlijk kon kantelen.

Na eindeloze brainstorms en technische 

puzzels volgde het moment waarop alles 

op zijn plek viel: het contact met Inducon. 

Niet omdat er een standaardoplossing 

klaar lag, maar omdat Inducon de artis-

tieke ambitie als startpunt neemt. 

Die houding past bij Inducon’s belofte: 

Fluid Passion, vertaald naar Fluid Tech-

nology. Voor makers betekent dat meer 

vrijheid om te durven dromen. Voor het 

publiek betekent het één ding: de illusie dat 

er getoverd wordt met locaties. En in Delft 

gebeurt dat letterlijk, met water.

Inducon realiseerde in nauwe samenwer-

king met de productie een bewegende 

vloer voor in het waterbassin, de ruim vijf-

honderd vierkante meter grote trapezium-

vormvloer wordt met 24 simultaan werken-

de duwkettingliften in hoogte aangepast, 

en dat meermaals per voorstelling.
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Special nodig? 
Wij maken het wél.

Geen standaard? Geen probleem. 

RDX: voor alles wat niet in het 
standaardpakket zit. 

info@rd-x.nl
040-2317001

Meerheide 288
5521DW Eersel

info@niclen.nl
+31(0)85 - 78 22 888

www.niclen.nl

VIDEO
SOLUTIONS
FOR EVERY 
SHOW.
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De bijdrage van SPANTECH

Het Prinsentheater is van ontwerp tot installatie gerealiseerd met het gepa-

tenteerde I-novation modulaire bouwsysteem van SPANTECH. Het theater, 

inclusief foyer en backstage, is grotendeels opgebouwd in een gecontro-

leerde fabrieksomgeving. Daar zijn meer dan 130.000 onderdelen ontworpen, 

geproduceerd en geassembleerd, in plaats van op de uiteindelijke bouwlo-

catie. De geprefabriceerde componenten zijn vervolgens naar Delft getrans-

porteerd en in korte tijd gemonteerd. Deze aanpak resulteert in aanzienlijk 

kortere bouwtijden, een hoge en constante bouwkwaliteit, minder afval en 

minimale verstoring op de bouwplaats. Dankzij deze efficiënte werkwijze 

waren de gebouwen al binnen enkele maanden gereed.

Duurzaamheid speelde een centrale rol in dit project. SPANTECH is een 

aantoonbaar groene bouwer en gecertificeerd op niveau 4 van de CO₂-

Prestatieladder. Voor de constructie is circa 40% gerecycled metaal toegepast, 

wat zorgt voor een significant lagere ‘embodied carbon footprint’ dan bij tra-

ditionele bouwmethoden.

Het Prinsentheater is bovendien indrukwekkend in schaal: een robuuste 

constructie met een vrije overspanning van zestig meter, een lengte van 

negentig meter en een hoogte van bijna twintig meter. Een echte blikvanger, 

zowel architectonisch als technisch.

voorstelling. Dat moet allemaal op 
het juiste moment in en uit het zicht 
van het publiek zijn.”

FILM
Assistent technisch producent 
Robert Nieuwenhuis beleefde in 
het hele traject wel wat flashbacks 
naar zijn tijd als technisch produ-
cent van Soldaat van Oranje, geeft 
hij aan. “Dat was heel wat anders. 
Bij Soldaat van Oranje hadden we 
geen idee wat we gingen doen en 
moest je alles voor het eerst uitvin-
den. Hier werken we overigens met 

dezelfde decorontwerper (Bernard 
Hammer, red.). Je merkt wel dat het 
bij deze productie ook een manier 
van anders denken is. Regisseur en 
scriptschrijver Theu Boermans doet 
ook veel film. Film en theater…
het was zijn droom om die twee 
liefdes hier bij elkaar te brengen. 
Hij heeft dingen geprobeerd die 
niet gelukt zijn, maar ook heel veel 
dingen die echt waanzinnig goed 
zijn.” Michael Knoester: “Het cor-
respondeert allemaal met elkaar. 
We geven ook cues aan acteurs. Je 
ziet op video iemand op een paard 

De bijdrage van Rent-All

In nauwe samenwerking met technisch producent Rudy 

Vorstenbosch en in continu overleg met lichtontwer-

per Marc Heinz, geluidsontwerper Jeroen ten Brinke, 

Jos Jacobs (installatie en voorbereiding van licht en 

rigging) en Jeffrey Davidsz met zijn videoteam, heeft 

Rent-All als totaalleverancier de complete techniek voor 

deze productie verzorgd. Niet alleen heeft het bedrijf de 

materialen voor licht, audio, video en rigging geleverd, 

er werd ook actief meegedacht over de meest efficiënte 

oplossingen om de gezamenlijke visie technisch tot le-

ven te brengen.

De omvang van de installatie en de verschillende tech-

nische disciplines onderstrepen de schaal en complexi-

teit van deze productie. Als technische totaalleverancier 

stond Rent-All aan de basis van de integrale infrastruc-

tuur en leverde het de middelen waarop alle disciplines 

konden bouwen en samenkomen in één samenhangend 

systeem.

Een cruciale technologische pijler binnen dit project 

is de volledige netwerkinfrastructuur. De voorstelling 

draait op een Luminex-netwerk, dat de ruggengraat van 

het systeem vormt. Het verbindt licht, audio, video en 

tracking in één geïntegreerd en stabiel netwerk. In een 

omgeving waarin grote hoeveelheden data realtime 

worden verwerkt, is betrouwbaarheid van groot belang. 

Door te kiezen voor een robuuste en toekomstbestendi-

ge netwerkopzet is maximale continuïteit gewaarborgd.

Een project als dit vraagt om meer dan alleen hardware. 

Het vereist een partner die meedenkt in oplossingen 

en alternatieven om artistieke ambities waar te maken. 

Rent-All vervulde binnen deze productie die rol als tech-

nisch partner van begin tot eind.

De betrokkenheid van Rent-All kenmerkt zich door 

veelzijdigheid en de capaciteit om onder tijdsdruk te 

leveren. Omdat de locatie tijdens de opbouw nog volop 

in ontwikkeling was, was een soepele logistieke afstem-

ming essentieel. Dankzij de omvangrijke voorraad van 

Rent-All en het vermogen om snel te schakelen, kon 

continu de juiste kwaliteit en capaciteit worden gega-

randeerd, ongeacht de uitdagingen op de werkvloer.

Zo is een geïntegreerde technische oplossing gereali-

seerd waarin alle disciplines naadloos samenkomen. 

Wat het publiek ervaart als een meeslepende totaalbe-

leving, is achter de schermen het resultaat van door-

dachte technische integratie en een partner die het 

overzicht bewaart en het geheel laat functioneren als 

één systeem.

Alle in de afzonderlijke kaders genoemde materialen, 

systemen en technische faciliteiten voor het theater zijn 

binnen de leverings- en infrastructuurscope van Rent-

All gefaciliteerd.

P O D I A & I N S TA L L  PRO D U C T I E
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aankomen en afstappen achter een bosje. 
Dat bosje staat dan ook daadwerkelijk op 
de set en daar stapt vervolgens een acteur 
achter vandaan. Zo loopt het allemaal 
in elkaar over. Als de timing dan goed 
is, heb je echt het idee dat je het voor je 
ogen ziet gebeuren. Theu kan dat als geen 
ander bedenken.” Robert Nieuwenhuis 
beaamt dat:  “In een normaal theater zit 
je in een scène en ga je vervolgens naar 
een volgende scène. Dan weet het publiek 
dat het soms even moet wachten tot alles 
klaarstaat. Hier kunnen we nu alles de 
hele tijd consequent laten doorlopen. Het 
is één lopend verhaal waar je als toeschou-
wer ingezogen wordt. Het maakt niet uit 
als zij achter de schermen aan het change-
ren zijn….het verhaal loopt gewoon door. 
Het is wat dat betreft echt een compleet 
andere beleving, het valt nergens stil.”

Het licht bij Willem van Oranje

Het lichtontwerp voor Willem van 

Oranje werd ontworpen door Marc 

Heinz, samen met zijn associate licht-

ontwerper Jordy Veenstra. Het concept 

van het ontwerp heeft als uitgangs-

punt dat het een zo realistisch mogelijk 

lichtbeeld weergeeft. In de 16e eeuw 

waren fakkels en kaarsen de voor-

naamste bron van kunstlicht in de Ne-

derlanden. In combinatie met daglicht 

en maanlicht, is dit leidend voor de 

aanpak voor het lichtontwerp van de 

productie.

Het concept vroeg om een andere 

aanpak tijdens het creëren van het 

lichtplan. Voor elke aparte set is een 

individueel passend lichtplan bedacht. 

Dit resulteert in een complex lichtplan 

met meer dan 500 moving lights en 

een totaalaantal van bijna 700 fixtures 

(buiten de honderden kaarsen van Rob 

Snoek).

Ongeveer drie jaar geleden begon het 

voorbereidingstraject met het bespre-

ken van de decorontwerpen van Bern-

hard Hammer. Tegelijkertijd begon ook 

het stellen van de kaders van het Prin-

sentheater. Hierdoor liepen het crea-

tieve en technische traject min of meer 

parallel. Vanwege de complexiteit van 

de productie werd in een vroeg stadi-

um gevraagd naar een eerste lichtplan 

om te kunnen toetsen aan onder meer 

de dakbelasting, de constructie van de 

draaischijf en de financiële haalbaar-

heid. Met programmeur Pepijn van der 

Sanden werd het lichtplan getoetst in 

WYSIWYG. Rudy Vorstenbosch gaf de 

opdracht mee dat tijdens de load-in 

alle lichtposities direct dood gehangen 

moesten worden. Hierdoor moest het 

lichtteam zeker zijn dat de posities en 

trimhoogtes ook in de praktijk zouden 

kloppen.

De samenwerking tussen licht, sceno-

grafie en video was cruciaal voor het 

slagen van het concept. Hierdoor heb-

ben Marc en Jordy in basis het licht-

ontwerp benaderd als een zeventigtal 

individuele schilderijen, visuele stills 

uit een speelfilm. Geen lichtbundels, 

shownummers of lampen in beeld, 

maar een zo realistisch mogelijke 

benadering van het licht zonder de 

theatraliteit uit het oog het verliezen. 

Volgspots worden enkel gebruikt in de 

‘buiten’ scènes zoals het marktplein of 

slagveld. De geprogrammeerde licht-

effecten die gebruikt worden hebben 

allemaal een inhoudelijk toegevoegde 

waarde. Een voorbeeld hiervan is een 

subtiele flikkering in de pixel ledstrips 

die gemonteerd zijn achter het decor. 

Doordat deze vlak naast de fysieke 

kaarsen in het decor geplaatst zijn, 

versterkt en vergroot dit lichteffect het 

realistisch gevoel van kaarslicht in het 

totaalbeeld.

Ander voorbeeld zijn de draaitransities 

van set naar set. Daarbij wordt met re-

gelmaat de scène doorgespeeld voor de 

projectieschermen op een grote ring 

van drie meter diep. Voor Marc en Jor-

dy was meteen duidelijk dat ze de vi-

deoprojectie zo min mogelijk met licht 

wilde wegblazen. Hierdoor zijn 36 led-

profielen opgehangen met elk een cus-

tom gobo erin. Deze gobo is op basis 

van de fysieke positie van de lampen 

en de afmeting van de ring gemaakt 

en op locatie getest. Nu kan exact de 

ring belicht worden vanuit een top/

front hoek, waardoor de acteurs op de 

ring altijd zichtbaar gemaakt kunnen 

worden zonder dat er direct licht in de 

projectie straalt. Bij sommige scènes 

is er echter meer zichtbaarheid nodig. 

Hiervoor worden volgspots via Track-It 

van Follow-Me gebruikt. Het gebruiken 

van Follow-me tijdens de draaitransi-

ties was een uitdaging omdat de gehele 

zaalbrug met lampen meedraait met 

de draaischijf. Hierdoor verandert ook 

de fysieke positie van de fixtures die 

voor Follow-Me gebruikt worden. In 

de voorbereiding is hierover uitvoe-

rig contact geweest tussen Follow-Me 

Systeem technicus Sander van der Meij 

en Follow-Me zelf. Uiteindelijk wordt 

de positie van de draaitribune ook 

gebruikt voor het aansturen van de 

dimmers van de hierboven genoemde 

LED-profielen. Hierdoor staan tijdens 

de transities enkel de profielen aan die 

zich op dat moment aan de voorzijde 

van de tribune bevinden. De kleur en 

maximale intensiteit van deze fixtures 

wordt net zoals bij de volgspot in de 

lichtstand mee geprogrammeerd.
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De bijdrage van Planet X

Planet X was verantwoordelijk voor de ontwik-

keling van alle stage visuals en visual effects 

binnen de projecties en LED-omgevingen. 

De studio leverde een visuele bijdrage die vol-

ledig geïntegreerd is in het decorontwerp van 

Bernhard Hammer en tot stand kwam in nauw 

overleg met de creatief-inhoudelijke visie van 

regisseur Theu Boermans. Onder leiding van 

creative producer Mehdi Assem verrichtte een 

team van matte painters, compositors, CG en 

FX artists gedurende een jaar intensief histo-

risch onderzoek aan de hand van schilderijen, 

gravures, oude kaarten en documenten. Deze 

vormden de basis voor uitgebreide matte pain-

tings, die als fundament dienden voor de digi-

tale omgevingen en virtuele sets. Vanuit deze 

historische beeldtaal zijn steden, landschap-

pen en architectuur ontwikkeld die de sfeer en 

schaal van de zestiende eeuw vertalen naar een 

filmische theaterervaring. Binnen de VFX pipe-

line zijn live action, 2D-3D animaties, 3D crowd 

simulations, FX en high-end compositing 

geïntegreerd in een schaalbare structuur voor 

projectieoppervlakken en high-resolution LED-

schermen tot 20K resolutie. Door de omgevin-

gen modulair op te bouwen, met verplaatsbare 

en in timing verschuifbare elementen, konden 

scènes flexibel worden aangepast aan de dyna-

miek van de liveshow. Tegelijkertijd sluiten de 

visuals naadloos aan op het fysieke decor, het 

lichtontwerp en de beweging van de draai-

ende tribune. Het resultaat is een geïntegreerde 

‘stage visual wereld’ waarin digitale en fysieke 

scenografie samenvloeien tot één consistente, 

dramaturgische wereld.
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HIGH-BRIGHTNESS PIXEL FX
INDIVIDUAL PIXEL CONTROL THROUGH ETHERNET

INTEGRATED CONNECTIVITY
DMX, RDM, SACN, ART-NET, RDMNET

IP65 DUAL-LAYER PIXEL LED BAR
14×2700K 4° BEAMS, 126 RGBWW PIXELS

FLAT, CURVED, HANGING OR FLOOR
MODULAR DESIGN FOR ANY SETUP

HaluStrip Duo
Layers of Creative Pixel Power

Visit fullavl.nl



SAMEN
Al die mensen, alle techniek én de par-
tijen die daar bij horen. Het moest al-
lemaal bij elkaar gebracht worden door 
Rudy Vorstenbosch en consorten: “Zowel 
techniek als mensen inderdaad. Het is een 
flinke lijst met leveranciers en zij hebben 
allemaal ook weer met elkaar te maken. 
Op het marktplein grens je bijvoorbeeld 
met techniek aan een gigantisch wa-
terbassin waar een bewegende vloer in 
verdwijnt, waar golven in verschijnen en 
waar objecten vanuit het dak naar bene-
den komen. Het is een enorme puzzel om 
dat allemaal bij elkaar te krijgen. Daarbij 
kwamen de enorme kennis en ervaring 
van ons productiehuis Axiom tot hun 
recht. Ons team creëerde alle technische 
3D-tekeningen, maakte de planningen en 
coördineerde de uitvoer op locatie.” 

KAARSLICHT
Ook de belichting (bedacht door lichtont-
werper Marc Heinz) vergde een heel eigen 
aanpak. “We wilden uiteraard de sfeer 
van de zestiende eeuw creëren en in die 
tijd waren er natuurlijk nog geen spots of 
andere kunstmatige verlichting. Kaars-
licht en zonlicht, dat is nagebootst met 
de middelen van nu”, legt Vorstenbosch 
uit. “Geen flashy bundels die alle kanten 
opschieten, dat past gewoon niet in het 
beeld van toen. Je voelt het echt als je de 
voorstelling ziet. Het is een heel ander 
sfeerbeeld dan je gewend bent bij zulke 
producties. We hebben meer dan vijfhon-
derd fixtures in de set verwerkt, maar ze 
vallen nauwelijks op.”

TEGELIJK
Op de vraag wanneer op locatie is begon-
nen met de opbouw, reageren Vorsten-
bosch en Nieuwenhuis met een lach. “Dat 
ligt er nogal aan waar je op doelt. Ook 
hierbij liep alles weer door elkaar”, ver-
duidelijkt Nieuwenhuis. “Het staal werd 
bijvoorbeeld al gebouwd en de takels ge-
hangen, terwijl iets verderop het water-
bassin nog gestort werd. Dat zal allemaal 
zo’n beetje in augustus geweest zijn.” We-
kelijks werd meerdere keren per week mi-
nutieus naar de planning gekeken, omdat 
zoveel verschillende partijen tegelijkertijd 
met heel veel bezig waren. Vorstenbosch: 
“Af en toe zat je met dertig of veertig man 
tegelijk te overleggen en te schuiven. En 
dan zaten daar ook de nodige partijen bij 
die geen enkele ervaring hadden met the-
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ater en dus niet gewend zijn om in de 
avonden of weekenden door te gaan. 
De bouwvakkers hebben af en toe met 
verbazing staan kijken naar hoe het er 
bij ons aan toegaat. Als er een lasser 
nodig was, dan zorgden wij dat ‘ie er de 
volgende dag was. Zij waren gewend 
dat er dan een week overheen gaat. Op 
dat vlak ging er een wereld voor hen 
open.”

MILITAIRE OPERATIE
Het was een intensieve periode. “Het 
is voor het verhaal mooi om te spre-
ken over een soepele periode, maar bij 
een project als dit zijn er natuurlijk ook 
altijd dingen die beter hadden kun-
nen verlopen”, geeft Vorstenbosch aan. 
“Vertraagde of verkeerde leveringen 
van staal, het verder uitbreiden van 
betonvloeren of het moeten verzwa-

De bijdrage van L2L Ledscreens

L2L Ledscreens verzorgde het volledige LED-traject. Van advies, de technische teke-

ningen en het ontwerp tot montage, productie en technische ondersteuning tijdens 

de speelperiode. Al in een vroeg stadium is L2L betrokken bij de bouw van het speciaal 

ontworpen Prinsentheater in Delft. Dat maakte het mogelijk om de schermen volledig 

te integreren in het decor, de techniek en de beleving van de voorstelling.

De installatie bestaat uit twee grote schermen over de breedte van het theater en twee 

kastelen in het hart van de zaal. Deze vormen samen het visuele fundament van de 

productie en maken decorwissels en visuele overgangen mogelijk. Tijdens de mon-

tage werkten de monteurs van L2L intensief samen met de technische crew en andere 

betrokken partijen op locatie. Na installatie zijn alle schermen uitgebreid getest en 

gefinetuned om bij elke voorstelling dezelfde kwaliteit te garanderen.

• 2 schermen van 45 meter breed bij 8 meter hoog

• 1 scherm van 31 meter breed bij 6 meter hoog

• 1 scherm van 40,5 meter breed bij 6 meter hoog

• 1 buiten scherm van 6,7 meter breed bij 2,88 meter hoog

• 2.280 kabinetten

• 18.240 modules

• 1.170 m² aan LED-scherm

• NovaStar MCTRL 4K controlsysteem

• 5.000 meter aan datakabel
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UW BEDRIJF VERDIENT AANDACHT!
Als pionier in LED-oplossingen verzorgt L2L ledscreens het volledige traject: van  

advies en maatwerk in eigen werkplaats tot montage en service. Met ruim 20 jaar 
ervaring en 2.000+ gerealiseerde projecten bieden wij de hoogste expertise tegen de 

scherpste prijs. Wij ontzorgen u volledig, zodat uw boodschap 24/7 impact maakt.

Vlierbaan 11  2908 LR • Capelle aan den IJssel
+31 (0)180 31 14 20 • info@l2l-ledscreens.com
l2l-ledscreens.com

BENIEUWD NAAR DE GROOTSTE LED-
THEATEROPSTELLING VAN EUROPA? 
 

UITGEVOERD DOOR L2L LEDSCREENS.



De bijdrage van Gobo Image

“Wij zijn fabrikant en specialist op het gebied van gobo’s”, vertelt Wouter Quispel. “Het 

exact uitlichten van bepaalde zaken zoals bijvoorbeeld daklijnen of schilderijen zonder 

strooilicht en ook het corrigeren van perspectief en ‘stitchen’ van gobo’s is onze speci-

alisatie. Hiermee kunnen we van een aantal verschillende gobo’s een enkel, gelijkma-

tig beeld maken. Hierom zijn wij veel te vinden in bijvoorbeeld theaters, musea of in de 

openbare ruimte.”

“Vanuit Marc Heinz lichtontwerp kregen wij de vraag of wij voor Willem van Oranje 

een oplossing konden bedenken voor het volledig en gelijkmatig uitlichten van het 

grote ronde podiumdeel; een cirkel met een breedte van drie meter en een totale dia-

meter van ongeveer veertig meter. Er waren in totaal 36 stuks ETC Lustr 3 profielspots 

met een 15-30̊  lenzenpakket beschikbaar om dit mogelijk te maken.” 

“Wij hebben voor deze productie custom glasgobo’s ontworpen met een specifieke 

radius en een verloop van transparant naar zwart in combinatie met een licht frostfil-

ter om het lichtbeeld egaal te maken en de volledige cirkel uit te lichten.”

ren van funderingen, we zouden er 
een mooie documentaire over kunnen 
maken, maar we hebben ons er wel 
doorheen geslagen. Iedereen heeft zich 
maximaal ingezet. Zeker in de begin-
fase zijn we dag en nacht doorgegaan, 
met name ook tijdens de staalbouw. 
Zelfs leveringen gingen in de nacht 
door, het was een komen en gaan van 
trailers met staal. Het is een militaire 
operatie geweest, heel minutieus ge-
pland. Geen weekplanningen, maar 
zelfs dagdeel- en urenplanningen. Pit-
tig, maar daardoor is het wel allemaal 
gelukt.”

GEEN THEATER
Ook voor Michael Knoester is het pro-
ject een grote leerschool geweest, geeft 
hij aan: “En nog steeds. Ik ben echt 
een theaterjongen, maar dit is eigenlijk 
geen theater meer. Laten we het Thea-
ter 2.0 noemen. Zondag hebben we de 
eerste try-out gehad, dat heeft voor een 
flinke ontlading gezorgd bij het hele 
team. Zo’n eerste try-out is nog span-
nender dan een première, aangezien je 
eigenlijk nog niet zo ver bent. Maar het 
ging goed, we hebben zelfs geen enkele 
stop gehad. Nu moeten we de voorstel-
ling zo goed mogelijk in onze vingers 

De bijdrage van 

Zeppelin Energy Rental

Het Prinsentheater stond voor een uitda-

ging die steeds vaker voorkomt: netcon-

gestie. Hoewel de locatie volledig klaar 

was voor gebruik, met ruim voldoende 

aansluitvermogen, bleek uitbreiding van 

het contractuele vermogen niet mogelijk. 

Daarom ging het theater op zoek naar 

een betrouwbare oplossing om piekbe-

lastingen en daarmee overschrijding van 

het contractuele maximale vermogen op 

te vangen. Application engineer Jay van 

Hoof was nauw betrokken bij het project. 

“We zijn gestart met het analyseren van 

het verwachte belastingsprofiel van het 

theater”, vertelt hij. “Tijdens showdagen 

ligt de energiebehoefte hoger dan het 

contractueel beschikbare vermogen. Daar 

moesten we slim op inspelen.”

De gekozen oplossing bestaat uit een bat-

terijopslag in combinatie met twee Stage 

V-generatoren van 550 kVA. “De batterij 

levert extra vermogen wanneer de ne-

taansluiting tekortschiet”, legt Van Hoof 

uit. “Is er ruimte op het net, dan wordt de 

batterij via het net geladen. Bij onvol-

doende ruimte start automatisch één 

van de generatoren om de batterij bij te 

vullen.” De generatoren functioneren als 

twinpack en dienen als elkaars back-up. 

Een mainscontroller bewaakt continu het 

systeem en zorgt ervoor dat de netaan-

sluiting niet boven de ingestelde drem-

pelwaarde wordt belast. “Een groot voor-

deel is dat de generatoren alleen draaien 

wanneer het echt nodig is, wat leidt tot 

minder brandstofverbruik en lagere uit-

stoot”, aldus Van Hoof.

Om het gebruiksgemak te vergroten, is 

binnen een touchscreenpaneel geplaatst 

waarmee de technische crew eenvoudig 

de generatoren kan starten voor showda-

gen. Zo is het theater verzekerd van vol-

doende vermogen op elk moment.

Materiaallijst:

1x BQ-S400 batterij 

2x 550Kva generatoren

1x 7000 liter brandstoftank

1x 1000 liter adblue tank

1x 1600A panel

1x 5ft container

1x mainscontroller

1x touchpaneel

5 kilometer aan 240mm2 kabel
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Auracast en Wifi audio-streaming 
voor AV & Entertainment

• Nieuwste luisterondersteuning voor AV & Entertainment

• Moderne opvolger van ringleidingsystemen

• Toegankelijk voor alle bezoekers

Wij komen graag langs voor een demo.

www.hoorexpert.nl    -    0345 - 63 23 93



De bijdrage van Generations

Generations verzorgde voor deze productie 

een breed scala aan technische voorzienin-

gen, met een sterke focus op beleving, vei-

ligheid en betrouwbaarheid. “In de volledige 

foyer realiseerden wij de verlichting, audio 

en digital-signage-oplossingen, waarmee 

bezoekers vanaf binnenkomst worden on-

dergedompeld in de sfeer van de voorstel-

ling en tegelijkertijd helder worden geïnfor-

meerd”, vertelt directeur Sander Koers.

Ook leverde Generations het complete ca-

merasysteem dat tijdens de voorstelling 

wordt ingezet voor de veiligheid van zowel 

publiek als cast. Deze installatie biedt real-

time overzicht voor de productie en vormt 

een essentieel onderdeel van de veiligheids-

procedures achter de schermen, zonder de 

artistieke beleving te verstoren.

De samenwerking met de productie ken-

merkte zich door korte lijnen, flexibiliteit en 

oog voor detail. Door techniek en creativi-

teit naadloos te combineren, draagt Gene-

rations bij aan een professionele en veilige 

theaterervaring, passend bij een grootscha-

lige musicalproductie van dit niveau.

Foyer:

Licht

• 50x Luxibel BPAR 180 V2 RGBW

• 9x Luxibel BPAR 105 RGBW

• 8x Luxibel  B Expo 100MWW

• 4x Luxibel  B Expo 200MWW

• 80m spanningsrail met 80x spot

• 1x Lightshark LS CORE

 

Audio

• 26x QSC AD-P6T-BK speaker

• 17x Ecler, eMOTUS 5-OD BK

• �4x Meyer Sound UPM 1P (naast schermen 

entree)

• 1x Versterker, QSC CX-Q 8K8

• �1x Ontvanger, Sennheiser EW-DX EM2 

(R1-9)

• �2x Handheld, Sennheiser EW-DX SKMS 

(R1-9)

 

Video

• �6x Optoma N3551K UHD scherm, 55 inch

• �2x Samsung QM85N UHD LED scherm

• 1x Samsung DC32E LED scherm

• 4x Kiloview N6 NDI converter

• Aansturing via Streamyourcontent

Rigging 

• +- 175 meter next truss

Aansturing

• 1x Q-SYS, QSC Core 110F

• 1x Q-SYS, QSC I/O-8Flex

• 3x QSC TSC-70-G3 touchscreen

 

Theater Camera:

• �11x Marshall CV504,Micro 3GSDI Camera 

+ IR

• �1x Blackmagic Micro Studio Camera 4K

• 12x AG Neovo 43 inch scherm

• 2x AG Neovo HMQ-6501 scherm

• �2x AG Neovo 32 inch scherm afkijk ac-

teurs/zaalbrug

• 8x Kiloview N5 NDI converter

• 8x Kiloview N6 NDI converter

• �1x Blackmagic ATEM 2M/E Constellation 

HD

• �1x Blackmagic Atem Television Studio HD

• �1x Blackmagic HyperDeck Studio Mini

• �Custom draadloos camera systeem voor 

MD
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krijgen. Door de dingen te doen, loop 
je tegen zaken aan die toch beter an-
ders aangepakt kunnen worden. Daar 
hebben we nu nog een paar weken de 
tijd voor.” Volgens Vorstenbosch zit ’t 
hem ook allemaal in de omvang van 
de productie: “Ik ken echt geen andere 
productie van deze omvang, met alles 
erop en eraan.” Nieuwenhuis: “Je bent 
eigenlijk alles wat je weet opnieuw aan 
het uitvinden. Het is allemaal net iets 
anders dan wat je gewend bent.”

CUSTOM
“Het is omvangrijk, complex en er is 
niet veel standaard”, geeft Vorsten-
bosch verder aan. “Alleen de lampen, 
speakers, takels en trussen zijn stan-
daard, maar daar worden dan ook weer 
andere dingen mee gedaan. Verder is 
alles bedacht, berekend, ontwikkeld 
en gemaakt voor deze voorstelling. 
Alles is custom. Voor de ledwand is 
bijvoorbeeld installatie led gebruikt, 
waar custom frames voor gemaakt zijn 
en het geluid draait bij deze productie 

De bijdrage van Peinemann

Peinemann was nauw betrokken bij de 

complete opbouw van het theaterspek-

takel. Niet tijdens de voorstellingen, 

maar juist in de cruciale fase waarin 

het Prinsentheater en het technisch 

complexe decor tot stand kwamen.

Voor de bouw van de tentconstruc-

tie en de installatie van het draaiende 

podium leverde Peinemann het beno-

digde materieel: van kranen voor de 

hoofdconstructie tot hoogwerkers, 

verreikers en heftrucks voor montage-

werkzaamheden in en rond het theater. 

De schaal van het project en de strakke 

planning vroegen om een strakke 

coördinatie en snelle afstemming tij-

dens de opbouw.

Door al het materieel via Peinemann 

te organiseren, bleef de opbouw over-

zichtelijk, veilig en efficiënt. Of zoals ze 

zelf zeggen: “We zijn trots dat we deel 

uitmaakten van de realisatie van dit 

indrukwekkende project, waar tech-

niek en vakmanschap samenkomen 

nog vóór het eerste applaus klinkt.”
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De bijdrage van RDX

RDX ontwikkelde en leverde een scala aan structuren en specifieke onderdelen om de 

montage van licht, geluid en projectie mogelijk te maken. “Waar gewicht en ruimte 

uitdagend waren en standaard beschikbare riggingmaterialen niet de juiste bleken, 

hebben we deze op maat gemaakt”, vertelt Roy Senders. “Denk hierbij aan verrijdbare 

ballettorens, down-rig-extenders en ladderframes voor licht, speciale vaste projector-

mounts, aangepaste speakermontages en een verrijdbare zendertafel met etages en 

lades. Op deze manier hebben we alle uitdagingen het hoofd geboden en alles passend 

gekregen binnen deze complexe locatie.”

Tribune- en schermenrotatiesysteem 

Willem van Oranje

Elma Technology uit Soesterberg is een 

toonaangevende technisch dienstverlener, 

gespecialiseerd in hoogwaardige elektrische 

aandrijf- en besturingstechnische oplossin-

gen. De kracht van Elma ligt in de samen-

werking tussen de drie businessunits Elma 

Components, Elma Systems en Elma Services, 

waarmee het bedrijf het volledige elektrotech-

nische spectrum afdekt. Hierdoor kan Elma 

maatwerkoplossingen leveren voor onder an-

dere maritieme en offshore toepassingen, hijs- 

en hefmiddelen, amusements-toepassingen 

en industriële automatisering. 

Voor Willem van Oranje bracht Elma haar 

expertise in systeemintegratie, engineering 

en motion control samen in de ontwikkeling 

van het geavanceerde tribunerotatiesysteem. 

Dankzij diepgaande kennis van vermogens-

systemen, PLCtechnologie en besturingssoft-

ware realiseerde Elma een betrouwbaar, veilig 

en volledig gedocumenteerd systeem. De toe-

gevoegde waarde van Elma zit in de combina-

tie van creatieve engineering, flexibele pro-

jectbegeleiding en de capaciteit om complete 

installaties turnkey op te leveren, van concept-

ontwikkeling tot inbedrijfstelling en nazorg.

Aanvullende uitdaging voor dit project was het 

realiseren van een HMI-systeem, waarbij de 

technicus de bewegingen kan programmeren. 

In dit systeem is het mogelijk per scène twin-

tig verschillende bewegingen te configureren. 

Hiermee kan de technicus samen met de regie, 

geheel naar eigen wens en behoefte de show 

vormgeven.

Systeemeigenschappen:

- �Bewegende hoofdtribune voor 1165 mensen

- Aangedreven door 24 elektromotoren

- �Positie nauwkeurigheid van 0,1 graden 	 (+/- 

30 mm)

- �Vier schermen voor videoprojectie die om de 

tribune bewegen middels 18 elektromotoren.

- �Twee podiumdisks, elk geschikt voor vier 

scènes die automatisch 90 graden draaien.

- �Positie control van alle bewegingen, vrij te 

configureren door technicus.

- �Bedieningstableau met HMI voor bediening 

tijdens voorstelling.

- Lokale bedieningen met drukknopkasten

- �Netwerkcommunicatie met videosysteem 

voor het doorgeven van de schermposities 

(PSN) t.b.v. videoprojectie en bewegend licht 

(Follow-Me)
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mee met het publiek. Het is echt heel 
bijzonder.” Ook speciaal is het gigan-
tische waterbassin dat gebruikt wordt 
in de voorstelling. Bij een scène over 
het Leidens Ontzet zakt de vloer in het 
water. “Daarbij wil je ook dat er golven 
ontstaan, maar met alle apparatuur 
eromheen moet het wel gecontroleerd 
gebeuren. Daarom hebben we met zijn 
allen een waterkering ontwikkeld en 
gemaakt die ervoor zorgt dat het water 
niet zomaar de vloer in loopt. Dan zou 
de bak onder de vloer namelijk vol-
lopen. Het was ontzettend uitdagend, 
maar dit zijn wel ook de effecten die 
uiteindelijk de voorstelling bijzonder 
maken.”

FYSIEK
Voor stage manager Michael Knoes-
ter en zijn team is Willem van Oranje 
ook fysiek een intense voorstelling. 
“Op een gegeven moment is het echt 
‘back-to-back’ ombouwen. We zitten 
ongeveer op de acht- à negenduizend 
stappen per acte, dus je komt bijna 
op de twintigduizend stappen voor 
een show. Het is heel lastig om totale 
overzicht te houden, omdat er op zo-
veel plekken dingen gebeuren. Er is 
een aantal kritieke changementen, als 
we dat niet redden dan zie je ons let-
terlijk staan. Neem een scène met het 
waterbassin. Daar hebben we een stei-
ger van 15 x 17 meter, in een T-vorm. 
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Daar wordt een hele scène op gespeeld. 
Daarna hebben we iets minder dan 
twee minuten om dat allemaal weg 
te halen, de vloer omhoog te hebben. 
De steiger weg, er moet een brandsta-
pel op en er komen daarbij zo’n zestig 
personen op het marktplein. Allemaal 
binnen twee minuten en zo stil moge-
lijk…dat is een aardige uitdaging.”

TASTBAAR
Het is duidelijk dat Willem van Oranje 
in veel opzichten anders is dan alles 
wat er eerder gedaan is. “Het gekke 

is dat we in dit geval echt alles heb-
ben aangeraakt”, legt Vorstenbosch 
uit. “We hebben een complete venue 
gebouwd en daarnaast deze productie 
gedraaid. Dat is nergens mee te ver-
gelijken. Het voelt daardoor ook nog 
meer als iets eigens, dat merk ik wel. 
Daar haal ik ook voldoening uit, ook 
omdat ik al wel wat jaren op zoek was 
naar een meer tastbaar iets. Dat is hier-
mee wel gelukt en dat maakt het voor 
mij wel uniek.”     

De Bijdrage van VICREO B.V.

“Begin september werd ik benaderd 

door Rudy Vorstenbosch met de vraag 

of ik interesse had om mee te werken/

denken aan de musical Willem van 

Oranje”, vertelt Jeffrey Davidsz. “Met 

mijn bedrijf ben ik de technische knel-

punten gaan uitwerken. Ik heb een 

team samengesteld dat ondersteuning 

op locatie kon leveren tijdens instal-

latie, dry-tech, montage en try-outs. 

De basis van het systeem is Watchout 

7 van Dataton. Speciaal voor deze 

productie is PSN-tracking door hen 

vervroegd geïmplementeerd. Zonder 

te veel te verklappen, gebruiken we 

PosiStageNet data om te weten waar de 

vier projectieschermen zich bevinden 

op de track. Hiermee zorgen we ervoor 

dat er alleen geprojecteerd wordt op de 

plekken waar een scherm is. Uiteinde-

lijk draait de gehele set zonder dedica-

ted Watchout operator, dus is het be-

langrijk dat deze set goed is uitgedacht. 

De scene triggers komen via MIDI. Au-

dio playback via Dante.

Materiaallijst video:

- �7x Epson EB-PQ2220B (4K 20.000-lu-

men) projectoren

- �2x projectiescherm van 7,65x6mtr op 

een ronde track

- �2x projectiescherm van 24,48x6mtr 

op een ronde track

- �2x 3.9mm LED Scherm van 45x8mtr 

(11.520x2.048 pixels)

- �1x 3.9mm LED Scherm van 31x6mtr 

(7.936x1.536 pixels)

- �1x 3.9mm LED Scherm van 40,5x6mtr 

(10.368x1.536 pixels)

- �13x DVS Hydra media servers met 

Watchout 7

- �1x Focusrite 4i4 voor MIDI en time-

code

- 5x Luminex GigaCore 20t

- 1x Luminex GigaCore 10t

- 1x Luminex GigaCore 30i

Team:

- Jeffrey Davidsz – VICREO team lead

- �Walter van Maris – Video specialist & 

Importeur Watchout

- �Maurice Bielefeld – Video specialist & 

programmeur

- �Niels de Lange – Video specialist & 

programmeur

- �Arjen Mooij – Watchout program-

meur
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De bijdrage van Brandwacht en Meijer

Brandwacht en Meijer ontwikkelde alle decors. “Het startpunt was een maquette op schaal 

van één vierkante meter. Die hebben we stap voor stap technisch en esthetisch uitgewerkt tot 

de verschillende decors die in de voorstelling te zien zijn”, vertelt projectleider Wouter Potma. 

“Draaiende toneelvloeren, in hoogte bewegende zwembadvloeren en hoge decoratieve wen-

sen maakten het project uitdagend. Het meest uitdagende decor was het slagveld, een decor 

van 2500m2 waar meerdere scènes afgespeeld worden. De basis is gevormd uit gedecoreerde 

klei, in hoogte verlopend naar ruim drie meter boven peil en voorzien van twee meren. In 

het dak hangen levensechte bomen, die voor verschillende situaties individueel in het decor 

geplaatst kunnen worden. Tot slot ontwikkelden we ook een schuur die enkele seconden in 

het landschap geplaatst kan worden. De schuur is zo ontwikkeld dat aan de spanten twaalf 

acteurs kunnen worden verhangen, niet echt een alledaags verzoek!”

Vaste decors o.a.:

- Slagveld

- Slot Kouwenberg

- Kapel Breda

- Bibliotheek Dillenburg

- Trappenhuis Prinsenhof

- Nonnenklooster Frankrijk

- Taverne en slaapkamer

- Marktplein vloer

Changerende decors o.a.:

- Bomen en struiken in slagveld

- Kathedraal

- Gorkum

- Torens Leids ontzet

- Aanlegsteiger

- Brandstapel


